



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 27-7-2018
 Αριθ. πρωτ.: 31174

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 39^{ης}/2018 τακτικής συνεδρίασης της 24-7-2018
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 352/2018

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 15999/25-04-2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS Μ.Ι.ΚΕ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 64807/05-12-2017).

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 24 του μηνός Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: 29906/13-7-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλος), 3) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 4) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλος) και 5) Σταυρούλα Βαρλά (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού μέλους Κυριακής Ντέρου)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Ελένη Καπουσιζογλου (Αντιπρόεδρος) 2) Παναγιώτης Καραγιαννίδης (τακτικό μέλος), 3) Κωνσταντίνος Κούβαρης (τακτικό μέλος) και 4) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος)

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 4ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθ. 30590/24-7-2018 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Καλείται το Σώμα κατ' εφαρμογή του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, των άρθρων 132 & 206 του Ν. 4412/2016 και λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 30145/20-07-2018 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης, όπως λάβει απόφαση σχετικά με την μετάθεση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου, όπως αυτό ορίζεται στην με αρ. πρωτ. 15999/25-04-2018 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και της εταιρείας ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS Μ.Ι.ΚΕ, κατά τριάντα (30) ημέρες.

**ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ
 ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 (Αρ. 221 παρ. 1 του Ν. 4412/2016)
 για την προμήθεια μεταλλικών πλαισίων για τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης
 (Αρ. διακήρυξης 64807/05-12-2017)**

Στο Κερατσίνι σήμερα στις 19 Ιουλίου 2018 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισμών η οποία ορίστηκε με την υπ' αριθ. 33/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με παρόντα τα ακόλουθα μέλη: 1) Κιοσόγλου Βικτωρία, 2) Κουβελιώτη Χρήστο και 3) Γρηγοράκου Γεωργία για την προμήθεια μεταλλικών πλαισίων για τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης (Αρ. διακήρυξης 64807/05-12-2017) που διενεργήθηκε με συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις

του Ν. 4412/2016

Στον διαγωνισμό μειοδότησε η εταιρεία **ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS M.IKE** στην οποία κατακυρώθηκε, με την υπ' αριθ. 73/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το αποτέλεσμα του διαγωνισμού έναντι του ποσού **42.333,60 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%)**.

Τα είδη είναι τα ακόλουθα:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ)	ΤΙΜΗ /ΤΕΜΑΧΙΟ (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Προμήθεια μεταλλικών πλαισίων για τοποθέτηση κάδων ανακύκλωσης	60	569,00	34.140,00
			ΦΠΑ 24%	8.193,60
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	42.333,60

Με την αρ. πρωτ. **20769/7783/05-04-2018** απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εγκρίθηκε η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης.

Κατόπιν των ανωτέρω υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και του αναδόχου η σχετική σύμβαση η οποία έλαβε αρ. πρωτ. **15999/25-04-2018**.

Στη σύμβαση προβλέπεται ότι η παράδοση της προμήθειας δε θα ξεπερνά σε χρόνο τους 90 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ενώ αναφέρεται ότι ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016

Η παράδοση των υλικών σύμφωνα με την σύμβαση θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τις **23/07/2018**.

Στις **17/07/2018** η εταιρεία **ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS M.IKE** απέστειλε προς τον Δήμο **ΑΙΤΗΜΑ**, με αρ. πρωτ. 29635/18-07-2018 στην οποία επικαλείται λόγους ανωτέρας βίας που σχετίζονται με τεχνικό πρόβλημα στον μηχανολογικό εξοπλισμό της εταιρείας και ζητεί από τον Δήμο την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών.

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και κρίνει ότι:

A) Πληρούνται τα κριτήρια του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, το αίτημα υποβλήθηκε πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης και ο αιτούμενος χρόνος παράτασης είναι μικρότερος από τον αρχικό χρόνο παράδοσης.

B) Υφίσταται λόγος αποδοχής του αιτήματος που υπέβαλε η εταιρεία **ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS M.IKE** ως προς την μετάθεση κατά τριάντα (30) ημέρες, του συμβατικού χρόνου παράδοσης, καθώς η μη εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της σύμβασης οφείλεται σε απρόβλεπτους παράγοντες.

Προτείνει, κατ' εφαρμογή του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και των διατάξεων των άρθρων 132 & 206 του Ν. 4412/2016 προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, την μετάθεση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου, όπως αυτό ορίζεται στην με αρ. πρωτ. 15999/25-04-2018 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και της εταιρείας **ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS M.IKE, κατά τριάντα (30) ημέρες.**

Νέα καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται η 23 /08/2018

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Κιοσόγλου Βικτωρία, Κουβελιώτης Χρήστος, Γρηγοράκου

Γεωργία

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο κ. Χρήστος Βρεττάκο έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010,
3. Τα άρθρα 132 & 206 του Ν. 4412/2016
4. Την με αρ. πρωτ. 30145/20-07-2018 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
5. Την με αρ. πρωτ. 15999/25-04-2018 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και της εταιρείας ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS Μ.Ι.ΚΕ

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος-Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μετάθεση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου, όπως αυτό ορίζεται στην με αρ. πρωτ. **15999/25-04-2018 σύμβαση** μεταξύ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και της εταιρείας **ΧΥΤΗΡΙΑ ΤΣΙΝΤΖΑ URBAN INNOVATIONS Μ.Ι.ΚΕ, κατά τριάντα (30) ημέρες.**

Νέα καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται η 23 /08/2018

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (352)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 26-7-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ