



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 23-3-2017
Αριθ. πρωτ.: 16427

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 15^{ης}/2017 τακτικής συνεδρίασης της 20-3-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 90/2017

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2000-2014 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΕ-ΑΕ ΟΤΑ ΟΠΩΣ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΤΗΚΕ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 2 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ».

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 20 του μηνός Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 15007/16-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση επτά (7) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Βρεττάκος Χρήστος (Πρόεδρος-Δήμαρχος) 2) Καπουσιζογλου Ελένη (Αντιπρόεδρος) 3) Κυριακή Ντέρου 4) Στυλιανή Μιχάλογλου 5) Σταυρούλα Συράκου 6) Παναγιώτης Καραγιαννίδης και 7) Κωνσταντίνος Κούβαρης.

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Άννα Γκρόζου και 2) Ζαχαρίας Ζούπης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 2^ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. πρωτ. 14464/14-3-2017 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών, το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε το Σώμα, λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού για την «**εργασία Διαχειριστικού Ελέγχου των χρήσεων 2000-2014 της Ανώνυμης Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΕ- ΑΕ ΟΤΑ όπως μετονομάστηκε σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2 Κερατσινίου-Δραπετσώνας Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ**» όπως αποφασίσει σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010:

Την παράταση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου για την «εργασία Διαχειριστικού Ελέγχου των χρήσεων 2000-2014 της Ανώνυμης Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΕ- ΑΕ ΟΤΑ όπως μετονομάστηκε σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2 Κερατσινίου-Δραπετσώνας Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» με την εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών», για το χρονικό διάστημα ενός μηνός, ήτοι μέχρι 06.04.2017.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Στο Κερατσίνι σήμερα στις 13 Μαρτίου 2017 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης υπηρεσιών που ορίστηκε με την υπ' αριθ. 576/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με παρόντες την Καβαλλιεράτου Σταματούλα, τον Καναβάρο Δρακούλη και Ελένη Καλογιαννίδου προκειμένου να εξετάσει το αίτημα της εταιρείας «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» για παράταση του χρόνου παράδοσης της σύμβασης για την «εργασία Διαχειριστικού Ελέγχου των χρήσεων 2000-2014 της Ανώνυμης Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΕ- ΑΕ ΟΤΑ όπως μετονομάστηκε σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2 Κερατσινίου-Δραπετσώνας Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ».

Για την παραπάνω εργασία διενεργήθηκε πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» και υπογράφηκε στις 11/04/2016 η σχετική σύμβαση η οποία έληγε στις 06.02.2017.

Με την υπ' αριθμ. 60/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για το χρονικό διάστημα ενός μηνός, ήτοι μέχρι 06.03.2017.

Λαμβάνοντας υπόψη:

- Το γεγονός ότι στην σύμβαση στο δεύτερο κεφάλαιο, αναφέρεται ότι οι εργασίες υπολογίζεται ότι θα εκτελεστούν σε έξι μήνες από την ημερομηνία παράδοσης όλων των διαθέσιμων παραστατικών και πληροφοριών εκ μέρους της «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»(ΔΗΜΟΥ) στους ελεγκτές. Λόγω της φύσης και του αντικειμένου του έργου ενδέχεται να προκύψουν θέματα, διαπιστώσεις και γενικότερα αναγκαιότητες για περαιτέρω έμφαση και ανάλυση των ελεγκτικών αντικειμένων όπως αυτά προσδιορίζονται στην παράγραφο (2β) της σύμβασης που κατά το χρόνο σύνταξη της δεν είναι δυνατό να προσδιοριστούν, στην περίπτωση αυτή ρητά συνομολογείται ότι μετά έγγραφου αιτιολογημένου αιτήματος από τον «ΕΛΕΓΚΤΗ» προς το «ΔΗΜΟ» είναι δυνατή η παράταση παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου.
- Ότι στο άρθρο 18 της σύμβασης αναφέρεται ότι η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από το συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων .

Τα αρχεία του Δήμου παραδόθηκαν προς έλεγχο στις 05.08.2016 και άρα ο συμβατικός χρόνος παράδοσης έληγε στις 06.02.2017. Με την υπ' αριθμ. 60/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποφασίσθηκε η παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για το χρονικό διάστημα ενός μηνός , ήτοι μέχρι 06.03.2017.

- Το υπ' αριθμ.12928/6-3-2017 της εταιρείας «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για το χρονικό διάστημα ενός μηνός ήτοι μέχρι 06.04.2017 διότι από τον έλεγχο προέκυψαν στοιχεία τα οποία αναγκάζουν την εταιρεία να επαναδιατυπώσει τα αρχικά καταγεγραμμένα συμπεράσματα ελέγχου.
- τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω προτείνει προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

Την παράταση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου για την «εργασία Διαχειριστικού Ελέγχου των χρήσεων 2000-2014 της Ανώνυμης Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΕ- ΑΕ ΟΤΑ όπως μετονομάστηκε σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2 Κερατσινίου-Δραπετσώνας Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» με την εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών», για το χρονικό διάστημα ενός μηνός, ήτοι μέχρι 06.04.2017.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Καβαλλιεράτου Σταματούλα, Καναβάρο Δρακούλη, Ελένη Καλογιαννίδου

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστο Βρεττάκο, έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
3. Το υπ' αριθμ.12928/6-3-2017 της εταιρείας «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για το χρονικό διάστημα ενός μηνός ήτοι μέχρι 06.04.2017 διότι από τον έλεγχο προέκυψαν στοιχεία τα οποία αναγκάζουν την εταιρεία να επαναδιατυπώσει τα αρχικά καταγεγραμμένα συμπεράσματα ελέγχου.
4. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016
5. Την υπ' αριθμ. 60/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

6. Την υπ' αριθ. 576/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 7. Την υπ' αριθμ. 14464/14-3-2017 γνωμοδότηση
- και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου για την «εργασία Διαχειριστικού Ελέγχου των χρήσεων 2000-2014 της Ανώνυμης Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία ΚΕΚ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΑΕ- ΑΕ ΟΤΑ όπως μετονομάστηκε σε Κέντρο Διά Βίου Μάθησης 2 Κερατσινίου-Δραπετσώνας Α.Ε. με διακριτικό τίτλο ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» με την εταιρεία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών», για το χρονικό διάστημα ενός μηνός, ήτοι μέχρι 06.04.2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (90).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 22-3-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ