



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 6-3-2017
Αριθ. πρωτ.: 12855

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 14^{ης}/2017 τακτικής συνεδρίασης της 28-2-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 85/2017

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ – ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ- ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ».

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 28 του μηνός Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ: 11398/24-2-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Βρεττάκος Χρήστος (Πρόεδρος-Δήμαρχος) 2) Καπουσιζογλου Ελένη (Αντιπρόεδρος) 3) Μιχάλογλου Στυλιανή 4) Περδίκη Παναγιώτα και 5) Βαρλά Σταυρούλα (αναπληρωματικό μέλος στην θέση του τακτικού μέλους Λαμπρίδη Χρήστου).

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Λαμπρίδης Χρήστος 2) Ντέρου Κυριακή 3) Καραγιαννίδης Παναγιώτης και 4) Τζανής Λουκάς.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 13^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. πρωτ. 11289/23-2-2017 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών, το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε το Σώμα, λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης υπηρεσιών όπως αποφασίσει σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 206 του Ν.4412/2016:

την παράταση του χρόνου παράδοσης συμβατικού αντικειμένου για την εργασία απεντόμωσης – μυοκτονίας – απολύμανσης δημοτικών χώρων και κτιρίων με την εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ.- ΜΕΜΙ Ρ. ΟΕ με Δ.Τ. «ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ» μέχρι τις 30/4/2017.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Στο Κερατσίνι σήμερα στις 22 Φεβρουαρίου 2017 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης υπηρεσιών που ορίστηκε με την υπ' αριθ. 576/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με παρόντες την Ζωή Κοζάου (τακτικό μέλος), την Ελένη Πατσάκη (τακτικό μέλος) και τον Βασίλη Σπηλιάδη (τακτικό μέλος) προκειμένου να εξετάσει το αίτημα για παράταση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου για την εργασία

απεντόμωσης – μυοκτονίας – απολύμανσης δημοτικών χώρων και κτιρίων που υπέβαλλε ο Επόπτης Δημόσιας Υγείας του Δήμου κ. Μακρινός Γιώργος.

Για την παραπάνω εργασία διενεργήθηκε πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός και ανάδοχος αναδείχθηκε η εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ.- ΜΕΜΙ Ρ. ΟΕ με Δ.Τ. «ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ» και υπογράφηκε στις 5/7/2016 η σχετική σύμβαση και η διάρκεια της ορίσθηκε έως 28/02/2017.

Σύμφωνα με την σύμβαση, αναφέρεται ότι: *οποιαδήποτε τροποποίηση, συμπλήρωση ή εξειδίκευση της σύμβασης αυτής γίνεται μόνο με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.*

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι :

- Το με αρ. πρωτ. 10428 /20-2-2017 αίτημα του Επόπτη Δημόσιας Υγείας κ. Μακρινού Γιώργου σύμφωνα με το οποίο, δεδομένου ότι έχουν εκτελεστεί καλώς οι δυο (2) υποχρεωτικές εφαρμογές απεντόμωσης μυοκτονίας- απολύμανσης των δημοτικών χώρων και επειδή το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί για την τρίτη εφαρμογή είναι πολύ μικρό από την δεύτερη εφαρμογή η οποία έγινε τέλος του χρόνου, προτείνει την παράταση του χρόνου λήξης της σύμβασης για τις 30/4/2017, διασφαλίζοντας την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των εργασιών χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

-Την με αρ. πρωτ.11273/2017 σύμφωνη γνώμη της εταιρείας ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ.- ΜΕΜΙ Ρ. ΟΕ με Δ.Τ. «ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ».

- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

προτείνει προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την παράταση του χρόνου παράδοσης συμβατικού αντικειμένου για την εργασία απεντόμωσης – μυοκτονίας – απολύμανσης δημοτικών χώρων και κτιρίων με την εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ.- ΜΕΜΙ Ρ. ΟΕ με Δ.Τ. «ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ» μέχρι τις 30/4/2017.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Ζωή Κοζάου, Ελένη Πατσάκη, Βασίλη Σπηλιάδη

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστο Βρεττάκο, έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/10
3. Το άρθρο 206 του Ν.4412/2016

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου παράδοσης συμβατικού αντικειμένου για την εργασία απεντόμωσης – μυοκτονίας – απολύμανσης δημοτικών χώρων και κτιρίων με την εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Χ.- ΜΕΜΙ Ρ. ΟΕ με Δ.Τ. «ΜΥΟΚΤΟΝΙΚΗ» μέχρι τις 30/4/2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (85).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 2-3-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ