



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 7-9-2018  
Αριθ. πρωτ.: 35553

## **ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 44<sup>ης</sup>/2018 τακτικής συνεδρίασης της 4-9-2018  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 380/2018

**ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΟΛΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΦΙΛ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Β' ΦΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».**

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 4 του μηνός Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 34344/31-8-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλος), 3) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλος), 4) Στυλιανή Μιχαλόγλου (τακτικό μέλος), 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλος) και 6) Κωνσταντίνος Κούβαρης (τακτικό μέλος).

### **ΑΠΟΝΤΕΣ:**

1) Ελένη Καπουσίτζογλου (Αντιπρόεδρος), 2) Παναγιώτης Καραγιαννίδης (τακτικό μέλος) και 3) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος)

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατόπιν εισήγαγε το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφανθούν για το κατεπείγον του Ε.Η.Δ. θέματος. Το Σώμα μετά από ψηφοφορία **ΟΜΟΦΩΝΑ** αποφάσισε το κατεπείγον του θέματος και την ένταξή του στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στο έγγραφο του τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε το Σώμα, λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προμηθειών όπως αποφασίσει σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 206 του Ν.4412/2016 :

την παράταση του χρόνου παράδοσης συμβατικού αντικειμένου για την προμήθεια ρολών από προφίλ λαμαρίνας για το Δημαρχείο Κερατσινίου στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος κοινωφελούς εργασίας με τίτλο : «Έργο προμήθειες για τη συντήρηση – αποκατάσταση και εξοπλισμό Δημαρχείου Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης κοινωφελούς εργασίας» μέχρι τις 17/09/2018.

## ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

**ΘΕΜΑ: «Παράταση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου για την προμήθεια ρολών από προφίλ λαμαρίνας για το Δημαρχείο Κερατσινίου στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος κοινωνικού έργου με τίτλο : «Έργο προμήθειες για τη συντήρηση – αποκατάσταση και εξοπλισμό Δημαρχείου Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης κοινωνικού έργου»»**

Στο Κερατσίνι σήμερα στις 03 Σεπτεμβρίου 2018 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης προμηθειών που ορίστηκε με την υπ. αριθ. 17/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με παρόντες την Βαρβάρα Πανίδου (τακτικό μέλος), την Αικατερίνη Διαβολάκη (τακτικό μέλος) και την Ησαΐα Κουθουρίδου (τακτικό μέλος) προκειμένου να εξετάσει το αίτημα για παράταση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου για την προμήθεια ρολών από προφίλ λαμαρίνας για το Δημαρχείο Κερατσινίου στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος κοινωνικού έργου με τίτλο : «Έργο προμήθειες για τη συντήρηση – αποκατάσταση και εξοπλισμό Δημαρχείου Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης κοινωνικού έργου».

Για την παραπάνω προμήθεια, κατόπιν έρευνας που διεξήγαγε ο Δήμος, εστάλη πρόσκληση στην εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΕΠΕ και μετά την προσφορά που κατέθεσε, αφού αξιολογήθηκε από τον Δήμο, υπογράφηκε στις 24/07/2018 η σχετική σύμβαση και η διάρκεια της ορίστηκε σε διάστημα σαράντα (40) ημερών.

Σύμφωνα με την μελέτη, αναφέρεται ότι: *οποιαδήποτε τροποποίηση, συμπλήρωση ή εξειδίκευση της σύμβασης αυτής γίνεται μόνο με κοινή έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.*

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τα κάτωθι:

- Το με αρ. πρωτ. **34452 /31-08-2018** αίτημα της εταιρείας Δ. ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΕΠΕ, προτείνει την παράταση του χρόνου λήξης της σύμβασης για διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών επιπλέον, διασφαλίζοντας την παράδοση της προμήθειας.
- Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 .

Προτείνει προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την παράταση του χρόνου παράδοσης συμβατικού αντικειμένου για την προμήθεια ρολών από προφίλ λαμαρίνας για το Δημαρχείο Κερατσινίου στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος κοινωνικού έργου με τίτλο : «Έργο προμήθειες για τη συντήρηση – αποκατάσταση και εξοπλισμό Δημαρχείου Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης κοινωνικού έργου» μέχρι τις 15/09/2018.

## Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ &amp; ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Βαρβάρα Πανίδου

Αικατερίνη Διαβολάκη

Ησαΐα Κουθουρίδου

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο κ. Χρήστος Βρεττάκο έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
3. το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016
4. Το υπ' αριθ. Πρωτ. 34452/31-8-2018 αίτημα της Εταιρείας Δ. ΜΕΝΟΥΝΟΣ ΕΠΕ

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος-Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
(Μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κων/νου Κούβαρη, ο οποίος ψήφισε ΛΕΥΚΟ)**

Εγκρίνει την παράταση του χρόνου παράδοσης συμβατικού αντικειμένου για την προμήθεια ρολών από προφίλ λαμαρίνας για το Δημαρχείο Κερατσινίου στα πλαίσια υλοποίησης προγράμματος κοινωφελούς εργασίας με τίτλο : «Έργο προμήθειες για τη συντήρηση – αποκατάσταση και εξοπλισμό Δημαρχείου Κερατσινίου στα πλαίσια Β' φάσης κοινωφελούς εργασίας» μέχρι τις 17/09/2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (380)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Κερατσίνι 5-9-2018  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ