



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 1-7-2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. πρωτ.: 35598

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 14ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 27-6-2016
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 239/2016

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΕΣ ΕΩΣ 31-7-2016

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 27 του μηνός Ιουνίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 33896/23-6-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση τριάντα (30) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 12. Καπετανίδου Ελένη | 22. Μανουσιάδης Χαράλαμπος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 13. Καπουσιζογλου Ελένη | 23. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος | 14. Καραγιαννάκης Χρήστος | 24. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 4. Γκρόζου Άννα | 15. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 25. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 5. Δαβγιώτη Ελένη | 16. Κατσαφάδος Κυριάκος | 26. Ντέρου Κυριακή |
| 6. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 17. Καψοκόλης Πέτρος | 27. Ρέπα-Νικάνδρου Γαρυφαλλιά |
| 7. Διακάκη Ευγενία | 18. Κούβαρης Κων/νος | 28. Σαββοπούλου Βάια |
| 8. Ζούπης Ζαχαρίας | 19. Λάλος Μηνάς | 29. Συράκου Σταυρούλα |
| 9. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 20. Λαμπρίδης Χρήστος | 30. Φωτάκης Γεώργιος |
| 10. Θωμαΐδης Δημήτριος | 21. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | |
| 11. Καλαμαράς Γεώργιος | | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. Δατσέρη Βασιλική | 5. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | 9. Περδίκη Παναγιώτα |
| 2. Διδυμιώτης Σώζων | 6. Μελάς Φώτιος | 10. Τζανής Λουκάς |
| 3. Κυραμαργίου Ελένη | 7. Μυλωνάς Γεώργιος | 11. Τσούτσας Ιωάννης |
| 4. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 8. Πατίδης Ηλίας | |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Βρεττάκος Χρήστος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθη επίσης η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Τσιμπούλου Άννα.

Παρέστησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Τσαγκαλίδης Νεκτάριος και ο υπάλληλος του τμήματος Χρήστος Μάνος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 10^ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στο υπ'αρ. 32222/16-6-2016 πρωτ. έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	:	800.866,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ	:	273.047,70 € (χωρίς ΦΠΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	:	ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ	:	5-5-2015
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ.	:	179/ 21-05-2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Κ.Α.	:	15/7331.0002 οικ. Έτους 2016
ΑΡ.ΜΕΛ.	:	02/5-3-2015

Παρακαλούμε να πάρετε απόφαση για την έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ "σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 καθώς και παράταση της εργολαβικής σύμβασης κατά 2 μήνες έως 31-7-2016.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 179/ 21-05-2015 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με την οποία μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΕΥΔΟΞΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ που προσέφερε έκπτωση 58,06 %

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 30-7-2015 για το ποσό των 273.047,70 €, χωρίς Φ.Π.Α για διάρκεια 6 μηνών. Η συμβατική προθεσμία λήξης ήταν στις 30-1-2016. Με την υπ'αριθμ. 39/ 15-2-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της εργολαβικής σύμβασης κατά 2 μήνες έως 30/3/2016. Με την υπ'αριθμ. 119/ 11-4-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της εργολαβικής σύμβασης κατά 2 μήνες έως 30/5/2016. Με τις υπ' αριθμ. 27280/27-5-16 και 30034/8-6-16 αιτήσεις του αναδόχου ζητείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 3,5 μήνες έως 15/9/2016.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα 267.120,86 €, απρόβλεπτα 2.994,32 €, πρόβλεψη αναθεώρησης 2.092,32 € ενώ με το Φ.Π.Α. το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των **335.848,67 €** (χωρίς μεταβολή από την αρχική σύμβαση).

Ο 2^{ος} ΑΠΕ έχει την σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων (2^ο θέμα 4^{ης} Συνεδρίας 26-5-16) για την έγκριση ανάλωσης επί έλασσον δαπανών 12.592,01 € (χωρίς ΦΠΑ)

Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών Σαραγά Σπύρου, Ζωγραφίδη Αγγελική και Λιβέρη Σοφία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

- 1) Το προαναφερθέν έγγραφο
- 2) Τις υπ' αριθμ. 27280/27-5-16 και 30034/8-6-16 αιτήσεις του αναδόχου
- 3) Την αιτιολογική έκθεση

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Βαρλά Σταυρούλα, Βρεττάκος Νικόλαος, Δαβγιώτη Ελένη, Ζούπης Ζαχαρίας, Καψοκόλης Πέτρος, Κούβαρης Κωνσταντίνος, Σαββοπούλου Βάια και Συράκου Σταυρούλα.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει **α)** τον 2ο ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08 καθώς και **β)** παράταση της εργολαβικής σύμβασης κατά 2 μήνες έως 31-7-2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (239)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΑΒΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 28-6-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ