



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

Κερατσίνι: 12-12-2016

Αρ. πρωτ.: 63217

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 25ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 25-11-2016
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 399/2016

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 25 του μηνός Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 59254/17-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι εννέα (29) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 11. Καπετανίδου Ελένη | 21. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 2. Βρεττάκος Νικόλαος | 12. Καπουσιζογλου Ελένη | 22. Μελάς Φώτιος |
| 3. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 13. Καραγιαννάκης Χρήστος | 23. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 4. Δατσέρη Βασιλική | 14. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 24. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 5. Διακάκη Ευγενία | 15. Κατσαφάδος Κυριάκος | 25. Ντέρου Κυριακή |
| 6. Διδυμιώτης Σώζων | 16. Κούβαρης Κων/νος | 26. Περδίκη Παναγιώτα |
| 7. Ζούπης Ζαχαρίας | 17. Κυραμαγιού Ελένη | 27. Ρέπα – Νικάνδρου |
| 8. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 18. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | Γαρυφαλλιά |
| 9. Θωμαΐδης Δημήτριος | 19. Λαμπρίδης Χρήστος | 28. Σαββοπούλου Βάια |
| 10. Καλαμαράς Γεώργιος | 20. Λεπουργίδου Αικατερίνη | 29. Συράκου Σταυρούλα |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|---------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. Βαρλά Σταυρούλα | 5. Λάλος Μηνάς | 9. Πατίδης Ηλίας |
| 2. Γκρόζου Άννα | 6. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 10. Τζανής Λουκάς |
| 3. Δαβγιώτη Ελένη | 7. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | 11. Τσούτσας Ιωάννης |
| 4. Καποκόλης Πέτρος | 8. Μυλωνάς Γεώργιος | 12. Φωτάκης Γεώργιος |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Βρεττάκος Χρήστος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. Παρευρέθη και η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας κα Αρετή Αικατερίνη. Παρέστη για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Τσαγκαλίδης Νεκτάριος και ο υπάλληλος του τμήματος Μάνος Χρήστος. Παρέστη και η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Τσιμπούλου Άννα και η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κα Λιγνού - Τσιδεμιάδου Σταυρούλα. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 5ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε: α) στην υπ' αριθ. 58516/14-11-2016 πρωτ. εισήγηση Αντιδημάρχου Τ.Υ., η οποία έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζω συνημμένα την εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, την αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών, σχετικά με την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου : **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»**. Παρακαλώ το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

β) στο υπ' αριθ. 58514/14-11-2016 πρωτ. έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 630.000,00 € (με ΦΠΑ)
 ΣΥΜΒΑΣΗ : 541.800,06 € (με ΦΠΑ)
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ.Ε.ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε.
 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 06-05-2014
 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΔΗΜΟΠΡ. :162/03-06-2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
 Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας
 Κ.Α. : 35/7332.004 Οικ. Έτους 2014
 ΑΡ.ΜΕΛ. : 13/8-3-2010
 ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ : Σ.Α. ΕΠ085 τροπ.1, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

Παρακαλούμε, όπως έχουμε τη σύμφωνη γνώμη σας για την έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, του Π.Δ.609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων», του Π.Δ.171/87, του Ν.3263/04 και του Ν.3669/08, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 162/03-06-2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, με την οποία μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ-ΓΕΡ.Ε.ΚΟΣΣΟΒΑΣ Ο.Ε που προσέφερε έκπτωση 14%.

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 29-08-2014 για το ποσό των 440.487,85 €, χωρίς Φ.Π.Α για διάρκεια έξι (6) μηνών δηλαδή έως **28-02-2015**. Με τις υπ' αριθμ. 45/2015, 178/2015, 244/2015, 338/2015, 93/2016, 236/2016 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, μέχρι την **09/07/2016**. Οι εργασίες περαιώθηκαν εμπρόθεσμα με βάση την υπ' αριθμ. 46284/08-09-2016 βεβαίωση περαίωσης εργασιών την 08/07/2016.

Η χρήση των επί ελάσσον δαπανών στον 1^ο Α.Π.Ε του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 14^η γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε.Π.Α. της 16^{ης} συνεδρίασης στις 16-09-2015. Η χρήση των επί ελάσσον δαπανών στον 2^ο Α.Π.Ε του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 13^η γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε.Π.Α. της 15^{ης} συνεδρίασης στις 03-11-2016.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε του έργου, είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 317,14€, με την δαπάνη των εργασιών να ανέρχεται στα 429.686,11€, με απρόβλεπτα 66,11€, πρόβλεψη αναθεώρησης 10.418,47 € (χωρίς μεταβολή), ενώ με το Φ.Π.Α. 23% (24% στο μη τιμολογημένο τμήμα του έργου), το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των **541.773,87 €** (μειωτικός κατά 26,16€, από την αρχική σύμβαση).

Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών καθώς και πίνακας ελέγχου των επί ελάσσον δαπανών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του:

- 1) Τα προαναφερθέντα έγγραφα
- 2) Τις διατάξεις του Ν.1418/84
- 3) Τις διατάξεις του Π.Δ.609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων»
- 4) Τις διατάξεις του Π.Δ.171/87
- 5) Τις διατάξεις του Ν.3263/04 και του Ν.3669/08, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
- 6) Την 162/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής που ανέδειξε το μειοδότη του έργου
- 7) Τις υπ' αριθμ. 45/2015, 178/2015, 244/2015, 338/2015, 93/2016, 236/2016 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, με τις οποίες εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.

- 8) Την αιτιολογική έκθεση 2^{ου} ανακεφ. Πίνακα εργασιών
 9) Το 2^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Διακάκη Ευγενία, Διδυμιώτης Σώζων, Ζούπης Ζαχαρίας, Κωνσταντινίδης Δημήτριος, Λαμπρίδης Χρήστος, Λεπτουργίδου Αικατερίνη, Μελάς Φώτιος, Μπουζάνη Χρυσούλα, Ρέπα – Νικάνδρου Γαρυφαλλιά και Σαββοπούλου Βάια.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο ΑΠΕ και 2^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ».

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε του έργου, είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 317,14€, με την δαπάνη των εργασιών να ανέρχεται στα 429.686,11€, με απρόβλεπτα 66,11€, πρόβλεψη αναθεώρησης 10.418,47 € (χωρίς μεταβολή), ενώ με το Φ.Π.Α. 23% (24% στο μη τιμολογημένο τμήμα του έργου), το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των **541.773,87** € (μειωτικός κατά 26,16€, από την αρχική σύμβαση).

Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών καθώς και πίνακας ελέγχου των επί έλασσον δαπανών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (399)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
 ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Κερατσίνι 29-11-2016
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ