



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι:20/12/2016

Αρ. πρωτ.:64662

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 29ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 12-12-2016
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 435/2016

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016»

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 12 του μηνός Δεκεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 62587/7-12-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι πέντε (25) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 10. Θωμαΐδης Δημήτριος | 19. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 11. Καλαμαράς Γεώργιος | 20. Μελάς Φώτιος |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος | 12. Καπετανίδου Ελένη | 21. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 4. Γκρόζου Άννα | 13. Καπουσίτζογλου Ελένη | 22. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 5. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 14. Καραγιαννάκης Χρήστος | 23. Περδίκη Παναγιώτα |
| 6. Δατσέρη Βασιλική | 15. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 24. Συράκου Σταυρούλα |
| 7. Διακάκη Ευγενία | 16. Κατσαφάδος Κυριάκος | 25. Φωτάκης Γεώργιος |
| 8. Ζούπης Ζαχαρίας | 17. Κούβαρης Κων/νος | |
| 9. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 18. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Δαβγιώτη Ελένη | 7. Λαμπρίδης Χρήστος | 13. Ρέπα-Νικάνδρου Γαρυφαλλιά |
| 2. Διδυμιώτης Σώζων | 8. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 14. Σαββοπούλου Βάια |
| 3. Καφοκόλης Πέτρος | 9. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | 15. Τζανής Λουκάς |
| 4. Κυραμαργίου Ελένη | 10. Μυλωνάς Γεώργιος | 16. Τσούτσας Ιωάννης |
| 5. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 11. Ντέρου Κυριακή | |
| 6. Λάλος Μηνάς | 12. Πατίδης Ηλίας | |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Βρεττάκος Χρήστος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. Παρέστη για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Τσαγκαλίδης Νεκτάριος και ο υπάλληλος του τμήματος Μάνος Χρήστος. Παρέστη η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κα Λιγνού - Τσιδεμιάδου Σταυρούλα. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 10ο θέμα αυτής της αρμόδιας υπηρεσίας, και αναφέρθηκε: **α)** στο με αρ. πρωτ. 62693/7-12-2016 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 49.587,00 € (με ΦΠΑ)
 ΣΥΜΒΑΣΗ : 43.491,14 € (με ΦΠΑ)
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 06-05-2014
 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥΔΗΜΟΠΡ.: 28212/13-07-2016 Απόφαση Οικονομικής
 Επιτροπής Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας
 Κ.Α. : 15/7331.0025 Οικ. Έτους 2016
 ΑΡ.ΜΕΛ. : 11/19-05-2016

Παρακαλούμε, όπως έχουμε τη σύμφωνη γνώμη σας για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 », σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, του Π.Δ.609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων», του Π.Δ.171/87, του Ν.3263/04 και του Ν.3669/08, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 306/38212/13-07-2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, με την οποία μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. που προσέφερε μέση έκπτωση 13%.

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 06-09-2016 για το ποσό των 35.073,50 €, χωρίς Φ.Π.Α για διάρκεια ενός (1) μηνός δηλαδή έως 05-10-2016. Οι εργασίες περαιώθηκαν εμπρόθεσμα με βάση την υπ' αριθμ. 53866/17-10-2016 βεβαίωση περαίωσης εργασιών την 04/10/2016.

Η χρήση των επί έλασσον δαπανών στον 1^ο Α.Π.Ε του έργου εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 12^η γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε.Π.Α. της 17^{ης} συνεδρίασης στις 01-12-2016.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε του έργου, είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, με την δαπάνη των εργασιών να ανέρχεται στα 34.695,48€, με απρόβλεπτα 378,02€, ενώ με το Φ.Π.Α. 24%, το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των 43.491,14€.

Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών καθώς και πίνακας ελέγχου των επί έλασσον δαπανών.

β) στην με αρ. πρωτ. 62695/7-12-2016 εισήγηση του Αντιδημάρχου Τ.Υ η οποία έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζω συνημμένα την εισήγηση του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, την αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών, σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου: **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ».**

Παρακαλώ το Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Την 306/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΕΥΡΥΘΜΟΣ - Δ.ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
3. Τις διατάξεις του Ν.1418/84,
4. Τις διατάξεις του Π.Δ.609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων»
5. Τις διατάξεις του Π.Δ.171/87
6. Τις διατάξεις του Ν.3263/04
7. Τις διατάξεις του Ν.3669/08
 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
8. Την αιτιολογική έκθεση του 1^{ου} ανακεφ/κού πίνακα εργασιών 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ (1^ο ΠΚΤΜΝΕ, ανάλυση τιμών, τιμές εφαρμογής, 1^{ος} ανακεφ/κός πίνακας

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ.

Δημοτικοί Σύμβουλοι: Βρεττάκος Νικόλαος, Δατσέρη Βασιλική, Ζούπης Ζαχαρίας, Καλαμαράς Γεώργιος και Μελάς Φώτιος.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κου Κούβαρη Κωνσταντίνου που ψήφισε ΚΑΤΑ)

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ και του 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016»

●Ο 1^{ος} Α.Π.Ε του έργου, είναι σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση, με την δαπάνη των εργασιών να ανέρχεται στα 34.695,48€, με απρόβλεπτα 378,02€, ενώ με το Φ.Π.Α. 24%, το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των 43.491,14€.

●Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών καθώς και πίνακας ελέγχου των επί ελασσον δαπανών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (435)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερασίνη 13-12-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ