



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 35847
Αρ.πρωτ.: 35847

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 25ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 30-8-2018
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 336/2018

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π. ΦΥΣΣΑ».

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 30 του μηνός Αυγούστου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 33632/24-8-2018 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι επτά (27) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 10. Θωμαΐδης Δημήτριος | 19. Λούπης Άγγελος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 11. Καλαμαράς Γεώργιος | 20. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος | 12. Καπετανίδου Ελένη | 21. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 4. Γκρόζου Άννα | 13. Καπουσίτζογλου Ελένη | 22. Μόσχου Ειρήνη |
| 5. Δαβγιώτη Ελένη | 14. Καραγιαννάκης Χρήστος | 23. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 6. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 15. Κατσαφάδος Κυριάκος | 24. Νικολάου Ελένη |
| 7. Διακάκη Ευγενία | 16. Κεζέπης Αθανάσιος | 25. Περδίκη Παναγιώτα |
| 8. Διδυμιώτης Σώζων | 17. Κυραμαργιού Ελένη | 26. Σαββοπούλου Βάια |
| 9. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 18. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | 27. Συράκου Σταυρούλα |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1. Δατοέρη Βασιλική | 7. Λάλος Μηνάς | 12. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 2. Ζούπης Ζαχαρίας | 8. Λαμπρίδης Χρήστος | 13. Ντέρου Κυριακή |
| 3. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 9. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 14. Τσούτσας Ιωάννης |
| 4. Καψοκόλης Πέτρος | 10. Μελά - Ψαρρού Αγγελική | |
| 5. Κούβαρης Κων/νος | 11. Μελάς Φώτιος | |
| 6. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | | |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Νεκτάριος Τσαγκαλίδης και οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά και Νίκη Παπανικολάου.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 13ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 31343/30-7-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 293.593,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
 ΣΥΜΒΑΣΗ : 85.142,03 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΛΗΣ ΕΔΕ
 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : 20/12/2016
 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ.: 5/5-1-2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
 Κ.Α. : 30/7333.0012 οικ. Έτους 2017-2018
 ΑΡ.ΜΕΛ. : 18/7-9-2016

Παρακαλούμε να πάρετε απόφαση για την έγκριση ή μη του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π.ΦΥΣΣΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 5/5-1-2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με την οποία μειοδότης ανακηρύχθηκε η ατομική εργοληπτική εταιρεία ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΛΗΣ ΕΔΕ που προσέφερε έκπτωση 71,00 %.

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 12-7-2017 για το ποσό των 85.142,03 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για διάρκεια 2 μηνών. Με την υπ' αριθμ. 329/25-9-2017 του Δ.Σ εγκρίθηκε παράταση εργασιών κατά 1 μήνα έως 12-10-2017.

Ο 1ος Α.Π.Ε είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα 68.082,93 €, απρόβλεπτα 0,00 €, πρόβλεψη αναθεώρησης 0,00 € ενώ με το Φ.Π.Α. το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των 84.422,83 € (μειωμένο κατά 719,20 € από την αρχική σύμβαση).

Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών Ανδριανοπούλου Ελένη και Σαραγά Σπυρίδων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Την υπ' αριθμ. 329/25-9-2017 του Δ.Σ
3. Την υπ' αριθμ. 5/5-1-2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής
4. Τις διατάξεις του Ν.3669/08

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Νικόλαος Βρεττάκος, Δαβγιώτη Ελένη, Ειρήνη Μόσχου και Βαία Σαββοπούλου.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 1^ο ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Π.ΦΥΣΣΑ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08.

Ο 1ος Α.Π.Ε είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα 68.082,93 €, απρόβλεπτα 0,00 €, πρόβλεψη αναθεώρησης 0,00 € ενώ με το Φ.Π.Α. το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των 84.422,83 € (μειωμένο κατά 719,20 € από την αρχική σύμβαση).

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 12-7-2017 για το ποσό των 85.142,03 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για διάρκεια 2 μηνών. Με την υπ' αριθμ. 329/25-9-2017 του Δ.Σ εγκρίθηκε παράταση εργασιών κατά 1 μήνα έως 12-10-2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (336)

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 5-09-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ