



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 16-1-2019
Αρ.πρωτ.: 2390

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 2ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 14-1-2019
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 8/2019

ΘΕΜΑ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ:

**Α) ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ –ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 18/5/2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»,
ΚΑΙ Β) ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 14 του μηνός Ιανουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 1305/10-1-2019 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Βαρλά Σταυρούλα | 10. Καπετανίδου Ελένη | 19. Μελάς Φώτιος |
| 2. Γκρόζου Άννα | 11. Καπουσιζογλου Ελένη | 20. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 3. Δαβγιώτη Ελένη | 12. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 21. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 4. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 13. Κατσαφάδος Κυριάκος | 22. Ντέρου Κυριακή |
| 5. Διακάκη Ευγενία | 14. Κεζέπης Αθανάσιος | 23. Νικολάου Ελένη |
| 6. Διδυμιώτης Σώζων | 15. Κούβαρης Κων/νος | 24. Περδίκη Παναγιώτα |
| 7. Ζούπης Ζαχαρίας | 16. Κυραμαργίου Ελένη | 25. Σαββοπούλου Βάια |
| 8. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 17. Λαμπρίδης Χρήστος | 26. Συράκου Σταυρούλα |
| 9. Καλαμαράς Γεώργιος | 18. Μαρτάκης Νικόλαος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 6. Καψοκόλης Πέτρος | 11. Μανουσιάδης Χαράλαμπος |
| 2. Βρεττάκος Νικόλαος | 7. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 12. Μελά – Ψαρρού Αγγελική |
| 3. Δατσέρη Βασιλική | 8. Λάλος Μηνάς | 13. Μόσχου Ειρήνη |
| 4. Θωμαΐδης Δημήτριος | 9. Λεπουργίδου Αικατερίνη | 14. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 5. Καραγιαννάκης Χρήστος | 10. Λούπης Άγγελος | 15. Τσούτσας Ιωάννης |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά, Παρασκευή Λάππα και Νίκη Παπανικολάου.

Επίσης παρέστησαν η Κυριακή Καραντζή Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ο Αγγελάκης Δημήτριος Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 4ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 52272/21-12-2018 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα το σχέδιο τροποποίησης -παράτασης της από 18/5/2016 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, για το έργο με τίτλο: «**Ανακατασκευή Μπετοδρόμων Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας**», καθώς επίσης και το επισυναπτόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της Προγραμματικής σύμβασης προς έγκριση. Η από 18/5/16 Προγραμματική Σύμβαση 32 μηνών λήγει στις 18-1-2018 και θα παραταθεί έως 21/3/2019 προκειμένου η χρονική διάρκεια να συμπεριλάβει την υποχρεωτική συντήρηση του έργου έως την οριστική παραλαβή.

Το έργο χρηματοδοτείται από τους ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής.

Παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης για:

- α) **την έγκριση τροποποίησης- παράτασης της από 18/5/2016 Προγραμματικής Σύμβασης** από το Δημοτικό Συμβούλιο μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για το έργο με τίτλο: «Ανακατασκευή Μπετοδρόμων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας», μετά **του επισυναπτόμενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και**
β) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Την από 18-5-2016 προγραμματική σύμβαση και τη νομολογία που αναφέρει όπως ισχύει,
3. Το επισυναπτόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ελένη Δαβγιώτη, Σώζων Διδυμιώτης, Ζαχαρίας Ζούπης, Χρήστος Λαμπρίδης, Φώτιος Μελάς και Βαία Σαββοπούλου.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει: **α)** την τροποποίηση- παράταση της από 18/5/2016 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για το έργο με τίτλο: «Ανακατασκευή Μπετοδρόμων Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας», μετά του επισυναπτόμενου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης ως κάτωθι:

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

**Τίτλος έργου
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»**

ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

- 1. Περιφέρεια Αττικής**
- 2. Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας**

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:

**«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»**

Στην Αθήνα σήμερα, ημέρα οι παρακάτω συμβαλλόμενοι :

1. **Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Περιφέρεια Αττικής» (Ο.Τ.Α. β' βαθμού)**, με ΑΦΜ 997875116, ΔΟΥ ΚΑ Αθηνών, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-17 και εκπροσωπείται νόμιμα από την Περιφερειάρχη Αττικής κα. Ρένα Δούρου και η οποία θα αποκαλείται στο εξής, χάριν συντομίας, φορέας υλοποίησης.
2. **Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας» (Ο.Τ.Α. α' βαθμού)**, με ΑΦΜ 997880950, ΔΟΥ Ε' ΠΕΙΡΑΙΑ, που εδρεύει στο Κερατσίνι, οδός Λ. Ελ. Βενιζέλου 200 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Χρήστο Βρεττάκο, ο οποίος θα αποκαλείται στο εξής, χάριν συντομίας, κύριος του έργου.

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 179 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α'/19-7-2018) και ισχύει.
2. Τη με αριθμό. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β'/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τίτλο: «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116^Α-18-6-2018).
4. Την με αριθμό 423/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2018 (ΑΔΑ: ΨΦ8Ν7Λ7-ΦΩΨ)
5. Την με αριθμό 425/2017 (ορθή επανάληψη) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2018 προβλέφθηκε το ποσό χρηματοδότησης του έργου (ΑΔΑ: 6ΥΟΖ7Λ7-ΔΙ5)
6. Την με αριθμό 347/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας Αττικής του έτους 2019 (ΑΔΑ: 6Ε3Δ7Λ7-ΔΛ7)
7. Την με αριθμό 349/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2018 και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2019 προβλέφθηκε το ποσό χρηματοδότησης του έργου (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ)
8. Την από 18/5/2016 υπογεγραμμένη προγραμματική σύμβαση
9. Το υπ' αρ. 49488/5-12-2018 ενημερωτικό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και το από 21/12/2017 συνημμένο 5^ο Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της από 18/5/2016 υπογεγραμμένης προγραμματικής σύμβασης.
10. Την με αρ. / (ΑΔΑ:) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.
11. Την με αρ. / (ΑΔΑ:) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου-Δραπετσώνας με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας.

Συμφωνούν και συναποδέχονται:

Α. Την παράταση της χρονικής ισχύος της από 18/5/2016 υπογεγραμμένης Προγραμματικής Σύμβασης, η οποία λήγει στις 18-1-2019 , ούτως ώστε αυτή να λήγει στις 21/3/2019.

Β. Την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι της από 18/5/2016 Προγραμματικής Σύμβασης που αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προγραμματικής σύμβασης και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Κατά τα λοιπά ισχύει η από 18/5/2016 υπογεγραμμένη Προγραμματική Σύμβαση.
Η παρούσα σύμβαση αφού συμφωνήθηκε και βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο της, υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα όπως ακολουθεί, από τα οποία ο κάθε συμβαλλόμενος θα λάβει δύο (2).

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ****ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ****ΕΙΡΗΝΗ ΔΟΥΡΟΥ****ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ**

Β) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κερατσινίου-Δραπετσώνας Χρήστο Βρεττάκο για την υπογραφή της.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ για το έργο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»			
ΜΗΝΕΣ	1-32	33	34
Εγκρίσεις αδειοδοτήσεις	Αρχική Προγραμματική Σύμβαση έως 18/1/2019		
Έγκριση όρων-διακήρυξη			
Διαγωνισμός- εκδίκαση ενστάσεων			
Κατακύρωση-εργολαβική σύμβαση			
Εκτέλεση έργου- βεβαίωση περαίωσης-διοικητική παραλαβή			
Τελικές Επιμετρήσεις- Υποβολή- Έγκριση			
Χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης του έργου			
Οριστική παραλαβή			
Έγκριση πρωτ. Οριστικής παραλαβής			

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (8)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 15-1-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ