



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

Κερατσίνι: 4/4/2019
Αρ.πρωτ.: 13061

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 26-3-2019
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 131/2019

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ 2^{ου} ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017»

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 26 του μηνός Μαρτίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 11453/22-3-2019 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι οκτώ (28) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 11. Καλαμαράς Γεώργιος | 21. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 12. Καπετανίδου Ελένη | 22. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος | 13. Καπουσιζογλου Ελένη | 23. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 4. Γκρόζου Άννα | 14. Καραγιαννάκης Χρήστος | 24. Ντέρου Κυριακή |
| 5. Δαβγιώτη Ελένη | 15. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 25. Νικολάου Ελένη |
| 6. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 16. Κατσαφάδος Κυριάκος | 26. Περδίκη Παναγιώτα |
| 7. Διακάκη Ευγενία | 17. Κεζέπης Αθανάσιος | 27. Σαββοπούλου Βάια |
| 8. Ζούπης Ζαχαρίας | 18. Κούβαρης Κων/νος | 28. Συράκου Σταυρούλα |
| 9. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 19. Λαμπρίδης Χρήστος | |
| 10. Θωμαΐδης Δημήτριος | 20. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. Δατσέρη Βασιλική | 6. Λάλος Μηνάς | 11. Μόσχου Ειρήνη |
| 2. Διδυμιώτης Σώζων | 7. Άγγελος Λούπης | 12. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 3. Καφοκόλης Πέτρος | 8. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 13. Τσούτσας Ιωάννης |
| 4. Κυραμαργιού Ελένη | 9. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | |
| 5. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 10. Μελάς Φώτιος | |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά, Παρασκευή Λάππα και Νίκη Παπανικολάου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 10ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 10412/15-3-2019 έγγραφο του τμήματος Συγκοιν/κων, κτιριακών έργων & υπαίθριων χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	: 247.921,46 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ	: 95.747,75 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ	: 4-7-2017
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ.	: 284/ 10-7-2017 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Κ.Α.	: 15/7331.0051 οικ. Έτους 2018
ΑΡ.ΜΕΛ.	: 03/31-3-2017

Παρακαλούμε να πάρετε απόφαση για την έγκριση **2ου ΑΠΕ** του έργου: "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 "σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 284/ 10-7-2017 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με την οποία μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε που προσέφερε έκπτωση 61,38 %.

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 15-12-2017 για το ποσό των 95.747,75 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για διάρκεια 9 μηνών. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε. Με τις υπ' αριθμ.368/24-9-2018 & 411/24-10-2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 3 (τρεις) μήνες έως 15-12-2018

Ο 2ος Α.Π.Ε είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα 64.520,41 €, απρόβλεπτα 1,03 €, πρόβλεψη αναθεώρησης 386,20 € ενώ με το Φ.Π.Α. το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των 80.485,47 € (μειωμένο κατά 15.262,28 € από την αρχική σύμβαση).

Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών Σαραγά Σπύρου, και Αρφαρά Νικήτα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε.)

Α.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η υπ' αριθμ: 03/31-3-2017 μελέτη η οποία συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, προϋπολογισμού 247.921,46 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
2. Η δημοπρασία έγινε στις 4-7-2017.
3. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 38155/7-7-2017 πρακτικό του διενεργηθέντος διαγωνισμού βάσει του οποίου μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΤΣΙΝΑΣ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε που προσέφερε έκπτωση 61,38 % στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
4. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με την υπ'αριθμ. 284/10-7-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας.
5. Την έγκριση της μελέτης του έργου "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017" με την υπ' αριθμ. 184/31-5-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
6. Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 15-12-2017 για το ποσό των 95.747,75 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% για διάρκεια 9 μηνών.
7. Με την υπ' αριθμ.368/24-9-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά 2 (δύο) μήνες έως 15-11-2018

8. Με την υπ' αριθμ. 411/24-10-2018 απόφαση του Δ.Σ του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ καθώς και παράταση της εργολαβικής Σύμβασης κατά 1 μήνα έως 15-12-2018.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν στα σχολικά συγκροτήματα της Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας όπως ανακατασκευή W.C., επιστρώσεις αύλειων χώρων με ελαστικοσυνθετικό τάπητα, τοποθέτηση πλακών ασφαλείας σε αύλειους χώρους νηπιαγωγείων, κατασκευή πέργκολας, αλλαγή κουφωμάτων, κτλ.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 2^{ου} ΑΠΕ

Ο 2ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα προκειμένου να γίνει τακτοποίηση στις ποσότητες των εργασιών των εγκεκριμένων ποσοτήτων του 1^{ου} ΑΠΕ σύμφωνα με τις επιμετρήσεις.

Στον 2ο ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση των επί έλλατον δαπανών και για τις υφιστάμενες νέες τιμές χρησιμοποιείτε μόνο δαπάνη απροβλεπτών.

Με τον παρόντα 2^ο Ανακεφ. Πίνακα Εργασιών τα επιμέρους ποσά της Σύμβασης μεταβάλλονται και διαμορφώνονται ως ακολούθως:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ

	<u>ΑΡΧΙΚΗ</u>	<u>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ</u>
1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ	2.023,09 €	1.554,27 €
2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ-ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ-ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ	35.711,29 €	35.399,71 €
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ- ΞΥΛΙΝΕΣ	11.186,28 €	6.711,95 €
4. Η/Μ	7.696,68 €	2.520,65 €
5. ΝΕΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 1	0,00 €	2.156,91 €
5. ΝΕΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 2	0,00 €	404,08 €
5. ΝΕΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 3	0,00 €	5.824,08 €
5. ΝΕΕΣ ΕΓΑΣΙΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 4	0,00 €	106,66 €
Γ.Ε & Ο.Ε. 18%	10.191,12 €	9.842,10 €
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	10.021,27 €	1,03 €
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	386,20 €	386,20 €
Φ.Π.Α. 24%	18.531,82 €	15.577,83 €
ΣΥΝΟΛΟ	95.747,75 €	80.485,47 €

Ο 2ος Α.Π.Ε είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα 64.520,41 €, απρόβλεπτα 1,03 €, πρόβλεψη αναθεώρησης 386,20 € ενώ με το Φ.Π.Α. το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των 80.485,47 € (μειωμένο κατά 15.262,28 € από την αρχική σύμβαση).

Ε. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμεθα την έγκριση του **2ου ΑΠΕ** του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2016».

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, ____/ 3 /2019
ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΑΡΑΓΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΡΦΑΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3. Τις υπ' αριθμ. 284/2017, 368/2018 & 411/2018 Αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Νικόλαος Βρεττάκος, Ελένη Δαβγιώτη, Ζαχαρίας Ζούπης, Δημήτριος Θωμαΐδης, Χρήστος Καραγιαννάκης, Κωνσταντίνος Κούβαρης, Αικατερίνη Λεπτουργίδου, και Βαία Σαββοπούλου.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το 2ο ΑΠΕ του έργου: "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017 "σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Ο 2ος Α.Π.Ε είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα 64.520,41 €, απρόβλεπτα 1,03 €, πρόβλεψη αναθεώρησης 386,20 € ενώ με το Φ.Π.Α. το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των 80.485,47 € (μειωμένο κατά 15.262,28 € από την αρχική σύμβαση).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (131)

Ο Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 1-4-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ