



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

Κερατσίνι: 4/4/2019
Αρ.πρωτ.: 13057

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 26-3-2019
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 132/2019

**ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 26 του μηνός Μαρτίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 11453/22-3-2019 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι οκτώ (28) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 11. Καλαμαράς Γεώργιος | 21. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 12. Καπετανίδου Ελένη | 22. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος | 13. Καπουσιζογλου Ελένη | 23. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 4. Γκρόζου Άννα | 14. Καραγιαννάκης Χρήστος | 24. Ντέρου Κυριακή |
| 5. Δαβγιώτη Ελένη | 15. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 25. Νικολάου Ελένη |
| 6. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 16. Κατσαφάδος Κυριάκος | 26. Περδίκη Παναγιώτα |
| 7. Διακάκη Ευγενία | 17. Κεζέπης Αθανάσιος | 27. Σαββοπούλου Βάια |
| 8. Ζούπης Ζαχαρίας | 18. Κούβαρης Κων/νος | 28. Συράκου Σταυρούλα |
| 9. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 19. Λαμπρίδης Χρήστος | |
| 10. Θωμαΐδης Δημήτριος | 20. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. Δατσέρη Βασιλική | 6. Λάλος Μηνάς | 11. Μόσχου Ειρήνη |
| 2. Διδυμιώτης Σώζων | 7. Άγγελος Λούπης | 12. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 3. Καφοκόλης Πέτρος | 8. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 13. Τσούτσας Ιωάννης |
| 4. Κυραμαργιού Ελένη | 9. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | |
| 5. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 10. Μελάς Φώτιος | |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος, Μαρία Βοργιά, Παρασκευή Λάππα και Νίκη Παπανικολάου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 12ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 10412/15-3-2019 έγγραφο του τμήματος Συγκοιν/κων, κτιριακών έργων & υπαίθριων χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλώ να πάρετε απόφαση για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου που αναφέρεται στο θέμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογραφόμενοι:

- 1) Κουστουλίδη Ελένη, Αρχιτέκτων Μηχανικός Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας
- 2) Ραικοπούλου Ελπίδα, Πολιτικός Μηχανικός Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας
- 3) Διακάκη Ευγενία, Αντιδήμαρχος Τ.Υ. Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας

που αποτελούμε την επιτροπή οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου σύμφωνα με την υπ' αριθ. 35/4-2-2019 (αρ. πρωτ 5981/12-2-2019) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας, μεταβήκαμε σήμερα την 21/3/2019 στο έργο, με τον ανάδοχο ΧΡΗΣΤΟ ΑΘ. ΚΑΛΛΙΑΝΗ, τους επιβλέποντες μηχανικούς ΣΑΡΑΓΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ και ΛΙΒΕΡΗ ΣΟΦΙΑ και παραλάβαμε τις εργασίες όπως αυτές που αναγράφονται κατωτέρω.

α / α	Αριθμ Τιμολ.	Είδος Εργασίας	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητες εργασιών			
				Προϋπολογι- σμός	Εγκ/σες με τον 1 ^ο Α.Π.Ε.	Εκτελεθείσες	
						Αριθμητικώς	Ολογράφως
1. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							
1	1	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα με μηχανικά μέσα	ton	43,00	43,00	0,00	Μηδέν
2	2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	M3	18,00	70,00	35,94	Τριάντα πέντε και ενενήντα τέσσερα εκατοστά
3	3	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	M3	5,00	5,00	0,00	Μηδέν
4	4	Επίστρωση ενός μ2 οδοστρώματος με αντιολισθηρή στρώση με σκυρόδεμα C16/20	M2	5.650,00	6.485,00	4.560,39	Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια εξήντα και τριάντα εννέα εκατοστά
5	5	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδέματος. Χαλύβδινα Δομικά πλέγματα B500C	kgr	11.808,00	11.160,00	7.871,10	Επτά χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ένα και δέκα εκατοστά

6	6	Ανύψωση ή καταβίβασμός ενός τεμαχίου σχάρας ή καλλύματος φρεατίου	Τεμ.	15,00	25,00	18,00	Δέκα οκτώ
---	---	---	------	-------	-------	-------	-----------

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η μελέτη του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνας με αριθμό 04/10.03.2015. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 199.782,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Η δημοπρασία έγινε στις 5-7-2016.

Η εκτέλεση του έργου ανατέθηκε στην Ατομική Εργοληπτική Εταιρία ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘ. ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ που προσέφερε έκπτωση 66,00 % στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με την υπ'αριθμ. 311/18-7-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας.

Η έγκριση της μελέτης του έργου έγινε με την υπ'αριθμ. 385/ 26-11-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας.

Μεταξύ του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ υπογράφηκε η από 18-5-2016 Προγραμματική Σύμβαση διάρκειας 32 μηνών έως τις 18-1-2019.

Μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και του αναδόχου ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘ. ΚΑΛΛΙΑΝΗ υπογράφηκε το υπ'αρ. 15-09-2016 συμφωνητικό για το ποσό των 68.478,01 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24% για διάρκεια 6 μηνών.

Ο 1ος Α.Π.Ε εγκρίθηκε με την 107/ 3-4-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς και παράταση της εργολαβικής σύμβασης κατά 1 μήνα έως 15-4-2017 . Με την 128/ 2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κερατσινίου Δραπετσώνας εγκρίθηκε παράταση έως 30/4/2017.

Ο ανάδοχος ήταν σε διακοπή εργασιών σύμφωνα με τις υπ'αριθμ. 21049/19-4-2017 και 27259/23-5-2017 αιτήσεις διακοπής εργασιών. Εν συνεχεία υπέβαλλε το υπ' αριθμ. 57999/ 31-10-2017 αίτημα διάλυσης της εργολαβικής Σύμβασης και ο Διευθυντής Τ.Υ. ενέκρινε την διάλυση της Εργολαβικής Σύμβασης με το υπ' αριθμ 68824/ 21-12-2017 έγγραφό του. Η διάλυση της Εργολαβικής Σύμβασης σύμφωνα με τον Ν. 3669/2008 άρθρο 62 παρ. 8 επέχει θέση βεβαίωσης περαίωσης εργασιών.

Με την από 5/2/2019 Τροποποίηση- Παράταση Προγραμματικής Σύμβασης παρατάθηκε η Προγραμματική Σύμβαση έως τις 21-3-2019, κατόπιν υπ'αριθμ.8/14-1-19 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και της υπ' αριθμ. 3/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των **47.141,52 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε όσο το δυνατό τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση των επιβλεπόντων του έργου ΣΑΡΑΓΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ και ΓΚΙΕΡΓΚΙΕΛ ΕΛΖΜΠΙΕΤΑ, θεωρημένη από τον προϊστάμενο και τη Δ/ση της Τ.Υ του Δήμου και αφού έλαβε υπ' όψη τα πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών και το λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου και τις διατάξεις του Ν3669/2008 και ειδικότερα των άρθρων 73& 75 αυτού, παρέλαβε τις εργασίες ποιοτικά & ποσοτικά.

Στην επιτροπή παραλαβής προσκομίστηκε ο Φ.Α.Υ. όπως προβλέπεται σύμφωνα με το Π.Δ.305/96 και ο οποίος είναι ενημερωμένος σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 3 του παραπάνω διατάγματος.

Τέλος, επειδή πέρασε ο προβλεπόμενος χρόνος υποχρεωτικής συντήρησης και το έργο διατηρείται σε καλή κατάσταση, η επιτροπή παραλαβής προτείνει η παρούσα παραλαβή να θεωρηθεί και οριστική. Το παρόν συντάχθηκε σε έξι (6) αντίγραφα και υπογράφεται από τους:

Κερατσίνι 21 -3 -2019

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
1. ΚΟΥΣΤΟΥΛΙΔΗ ΕΛΕΝΗ
(Πρόεδρος)
2. ΡΑΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
3. ΔΙΑΚΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ
ΣΑΡΑΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΓΚΙΕΡΓΚΙΕΛ ΕΛΖΜΠΙΕΤΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
3. Τις υπ' αριθμ. 284/2017, 368/2018 & 411/2018 Αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Νικόλαος Βρεττάκος, Ελένη Δαβγιώτη, Ζαχαρίας Ζούπης, Δημήτριος Θωμαΐδης, Χρήστος Καραγιαννάκης, Κωνσταντίνος Κούβαρης, Αικατερίνη Λεπτουργίδου, και Βαία Σαββοπούλου.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτοκόλλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (132)

Ο Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 1-4-2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ