



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 24/1/2014

Αρ. πρωτ.: 4809

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 2Α^{ης} ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 21-1-2014
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 9/2014

ΘΕΜΑ: «ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 78438/5-12-2013 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Ο.Ε. ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΔΗΣΗ (ABS) ΣΕ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ».

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 21 του μηνός Ιανουαρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 3220/17-1-2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία, επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι επτά (27) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1)Βενέτης Αναστάσιος 2) Γαβαλά Νικολέττα 3)Δαβγιώτη Ελένη 4)Δατσέρη Βασιλική 5)Θεοχάρης Διονύσιος 6)Καλαμαράς Γεώργιος 7)Καψοκόλης Πέτρος 8) Κούβαρης Κωνσταντίνος 9)Κουλούκης Δημήτριος 10)Λάλος Ιωάννης 11)Μαθιουδάκη Ειρήνη 12) Μανουσιάδης-Χαράλαμπος 13) Μαράκου Μαρία 14)Μαϊλη Μαρία 15)Μόσχου Ειρήνη 16) Μυργιαλή Χρυσούλα 17)Οικονομάκης Νικόλαος 18)Σαρηγεωργίου Θεόδωρος 19)Σενικίδου Μαρία 20) Τρέχας Αντώνης 21)Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα 22)Φλυτζάνης Αλέξανδρος 23)Φωτίου Πολυξένη 24)Χάσκας Γεώργιος 25) Χονδροκούκης Γεώργιος 26)Χρονόπουλος Κωνσταντίνος και 27)Χρυσός Αλέξανδρος.

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Γεωργακοπούλου Γεωργία 2)Δασκαλάκη Άννα-Μαρία 3)Ζούπης Ζαχαρίας 4) Λούπης Άγγελος 5) Μαρτάκης Νικόλαος 6)Μελά- Ψαρρού Αγγελική 7)Μελάς Σταύρος 8)Μελάς Φώτιος 9)Μιχαλαργιάς Θεόδωρος 10)Μπαρμπαγιάννη Ευγενία 11) Πάστρα Χαρίκλεια 12)Πατίδης Ηλίας 13)Τσιρίδης Γεώργιος και 14)Τσούτσας Ιωάννης

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Τζανής Λουκάς, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. Παρευρέθη επίσης η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κ. Μαντούβαλου Μαρία. Για τις ανάγκες της συνεδρίασης παρέστη ο υπάλληλος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστος Μάνος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το 26^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Τζανής Λουκάς, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 82742/24-12-2013 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας:

Σας γνωρίζουμε ότι στις 25/11/2013 διενεργήθηκε πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, που αφορούσε την τοποθέτηση Συστήματος

Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση (ABS) σε οχήματα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας σύμφωνα με τις διατάξεις υπ' αριθμ. 28366/2098/2006 (Β' 441) απόφασης και της 9527/535/2009 εγκυκλίου του Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών, όπου αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία σε βαρέα οχήματα, που ανήκουν σε ορισμένες κατηγορίες, εάν δεν είναι εξοπλισμένα με Σύστημα Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση (ABS). Τα οχήματα που είναι υποχρεωτικό να φέρουν ABS είναι τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων (κατηγορίας N2,N3).

Στον διαγωνισμό αναδείχθηκε ανάδοχος η εταιρεία ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Ο.Ε και υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου και της ανωτέρω εταιρείας η υπ' αριθ. 78438/05-12-2013 σύμβαση

Σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισμού, ο ανάδοχος θα έπρεπε να προχωρήσει στην τοποθέτηση των Συστημάτων Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση (ABS) σε 19 οχήματα του Δήμου και στην έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών, μέσα στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31/12/2013

Επίσης στην διακήρυξη αναφέρεται ότι ο χρόνος παράδοσης κάθε οχήματος δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τέσσερις (4) ημέρες.

Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε στις 05/12/2013 και ο ανάδοχος προχώρησε άμεσα στην υλοποίηση της σύμβασης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης.

Με δεδομένο τον ανωτέρω συμβατικά προβλεπόμενο ρυθμό παράδοσης των οχημάτων, ο ανάδοχος κατέθεσε αίτημα παράτασης του συμβατικού χρόνου αποπεράτωσης των εργασιών τοποθέτησης Συστήματος Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση (ABS) στα οχήματα του Δήμου μέχρι

τις 17/03/2014, καθώς δεν είναι δυνατή η παράδοση του συνόλου των οχημάτων (19 οχήματα) και η σχετική έκδοση των πιστοποιητικών από τις Δημόσιες Αρχές, στο χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τις 31/12/2013, με δεδομένο το γεγονός ότι μεσολαβούν και οι αργίες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Στην υπογραφή σύμβαση προβλέπεται όρος σχετικά με τον χρόνο παράδοσης όπου αναφέρεται ότι:

«Ο συμβατικός χρόνος αποπεράτωσης των εργασιών θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της διακήρυξης με την ισχύ του άρθρου 41 του Π.Δ. 28/80 και του άρθρου 18 της διακήρυξης ως προς την τροποποίηση του συμβατικού χρόνου αποπεράτωσης των εργασιών. Συγκεκριμένα στο άρθρο 18 της διακήρυξης αναφέρεται ότι: «Ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα παρατάσεως προθεσμίας της σύμβασης, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για την αποπεράτωση του όλου έργου ή τμημάτων αυτού».

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, το άρθρο 41 του Π.Δ. 28/80, την παρούσα εισήγηση και την αίτηση της εταιρείας ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Ο.Ε με αρ. πρωτ. 82274/20-12-2013, παρακαλούμε το Σώμα όπως χορηγήσει παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης της υπ' αριθ. 78438/05-12-2013 σύμβασης που αφορά την τοποθέτηση Συστήματος Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση (ABS) σε οχήματα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για χρονικό διάστημα από 01/01/2014 έως 17/03/2014.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
 2. Το Π.Δ. 28/80
 3. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010
 4. Την υπ' αριθμ. 28366/2098/2006 (Β' 441) απόφασης και της 9527/535/2009 εγκυκλίου του Υπ. Μεταφορών & Επικοινωνιών.
 5. Την υπ' αριθμ. 78438/05-12-2013 σύμβαση
 6. Την υπ' 82274/20-12-2013 αίτηση της εταιρείας ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Ο.Ε.
- και μετά από διαλογική συζήτηση, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα, έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας απουσίαζαν οι κ. κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γαβαλά Νικολέττα, Δατσέρη Ελένη, Καλαμαράς Γεώργιος, Κούβαρης Κων/νος, Μαθιουδάκη Ειρήνη, Μανουσιάδης Χαράλαμπος, Μάρκου Μαρία, Μαίλη Μαρία, Μυργιαλή Χρυσούλα, Οικονομάκης Νικόλαος, Τρέχας Αντώνιος, Φλυτζάνης Αλέξανδρος, Φωτίου Πολυξένη, Χονδροκούκης Γεώργιος, Χρυσός Αλέξανδρος και Χρονόπουλος Κων/νος.

Κατόπιν τούτου το Σώμα

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης της υπ' αριθ. 78438/05-12-2013 σύμβασης του Δήμου μας με την εταιρεία ΣΤΕΦΑΝΟΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Ο.Ε., που αφορά την τοποθέτηση Συστήματος Αντιεμπλοκής κατά την Πέδηση (ABS) σε οχήματα του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για χρονικό διάστημα από 01/01/2014 έως 17/03/2014.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (9)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΟΥΛΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κερατσίνι 22-1-2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΟΤΣΑΝΗ-ΔΡΙΤΣΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ