



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 21-03-2014

Αρ. πρωτ.: 17978

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από τα Πρακτικά της 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 11-3-2014  
Δημοτικού Συμβουλίου

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 65/2014**

**ΘΕΜΑ: « Έγκριση ή μη του 3ου Α.Π.Ε του έργου: "Βελτίωση χώρων πρασίνου και Κοινόχρηστων χώρων για την αναβάθμιση της ζωής στο Δήμο Κερατσινίου».**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 11 του μηνός Μαρτίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 15564/7-3-2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία, επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι επτά (27) μέλη και ονομαστικά οι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:**

- |                         |                           |                                  |
|-------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| 1)Βενέτης Αναστάσιος    | 11)Μαθιουδάκη Ειρήνη      | 21)Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα |
| 2)Γαβαλά Νικολέττα      | 12)Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 22)Φλυτζάνης Αλέξανδρος          |
| 3)Δαβγιώτη Ελένη        | 13)Μελάς Σταύρος          | 23)Φωτίου Πολυξένη               |
| 4)Δατσέρη Βασιλική      | 14)Μόσχου Ειρήνη          | 24)Χάσκας Γεώργιος               |
| 5)Ζούπης Ζαχαρίας       | 15)Μυργιαλή Χρυσούλα      | 25)Χονδροκούκης Γεώργιος         |
| 6)Θεοχάρης Διονύσιος    | 16)Οικονομάκης Νικόλαος   | 26)Χρονόπουλος Κωνσταντίνος      |
| 7)Καψοκόλης Πέτρος      | 17)Πατίδης Ηλίας          | 27)Χρυσός Αλέξανδρος             |
| 8)Κούβαρης Κωνσταντίνος | 18)Σενικίδου Μαρία        |                                  |
| 9)Κουλούκης Δημήτριος   | 19)Τρέχας Αντώνιος        |                                  |
| 10)Λάλος Ιωάννης        | 20)Τσιρίδης Γεώργιος      |                                  |

**ΑΠΟΝΤΕΣ:**

- |                          |                         |                          |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1)Γεωργακοπούλου Γεωργία | 5)Μαράκου Μαρία         | 9) Μελάς Φώτιος          |
| 2)Δασκαλάκη Άννα-Μαρία   | 6)Μαρτάκης Νικόλαος     | 10)Μιχαλαργιάς Θεόδωρος  |
| 3)Καλαμαράς Γεώργιος     | 7)Μαίλη Μαρία           | 11)Μπαρμπαγιάννη Ευγενία |
| 4)Λούπης Άγγελος         | 8)Μελά –Ψαρρού Αγγελική | 12)Πάστρα Χαρίκλεια      |
|                          |                         | 13)Σαρηγεωργίου Θεόδωρος |
|                          |                         | 14)Τσούτσας Ιωάννης      |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Τζανής Λουκάς, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθη επίσης η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κα. Μαντούβαλου Μαρία.

Για τις ανάγκες της συνεδρίασης παρευρέθηκαν οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος και Ελένη Καλογιαννίδου.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Τζανής Λουκάς, ο οποίος ανέφερε τα εξής:  
Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1024/08-01-2014 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας:

Παρακαλώ να πάρετε απόφαση για τη έγκριση ή μη του 3<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση χώρων πρασίνου και Κοινόχρηστων χώρων για την αναβάθμιση της ζωής στο Δήμο Κερατσινίου.» σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3481/2006 περί τροποποιήσεως διατάξεων των νόμων 1418/84 και 3263/04 και Π.Δ 609/85.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.997.417,00 € (με ΦΠΑ)  
ΣΥΜΒΑΣΗ : 1.897.546,09 € (με ΦΠΑ)  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/Ξ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΑΕ- ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ Μ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ-  
ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : 5-1-2012  
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ. : 21/30-1-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Κ.Α. : 35/7332.0001 οικ. Έτους 2012  
ΑΡ.ΜΕΛ. : 9/ 9-5-2011

Η Δημοπρασία εγκρίθηκε με την 21/ 30-1-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Το συμφωνητικό υπεγράφη την 25/4/2012 για 12 μήνες .

Με την απόφαση 29/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το 1<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. που είχε την προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (αρ. πρωτ. 4503/13-12-2012).

Με την απόφαση 338/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το 2<sup>ο</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και ο 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. που είχε την προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (αρ. πρωτ. 338/2013).

Υπάρχει προέγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 3 μήνες από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή έως 23-7-2013 (αριθμ. Πρωτ. 1132/27-3-2013) και 2 εγκρίσεις παράτασης από το Δ.Σ. έως 15-6-2013 (αρ. απόφασης 144/8-5-2013) και έως 23-7-2013 (αρ. απόφασης 248/ 10-7-2013).

Η συνολική δαπάνη εργασιών του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. είναι μειωτική σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 2.082,70 € λόγω μη χρήσης των επί έλλατον δαπανών της ομάδας 4 και ανέρχεται στα 1.895.463,39 € μαζί με τον Φ.Π.Α. και την αρχικά εκτιμώμενη αναθεώρηση του προϋπολογισμού και τα προς διάθεση απρόβλεπτα ανέρχονται στο ποσό των 397,24 €.

Ο 3<sup>ος</sup> ΑΠΕ έχει την προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής αρ. πρωτ. 5323/6-12-2013.

Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών Σαραγά Σπύρου, Κουτζή Δημήτρη και Γκαμίλη Νίκου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3481/2006 περί τροποποιήσεως διατάξεων των νόμων 1418/84 και 3263/04 και Π.Δ 609/85.
3. Την αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών Σαραγά Σπύρου , Κουτζή Δημήτρη και Γκαμίλη Νίκου.

και μετά από διαλογική συζήτηση, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα, έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία, κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κ. κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Ζούπης Ζαχαρίας, Μανουσιάδης Χαράλαμπος, Μόσχου Ειρήνη, Μυργιαλή Χρυσούλα, Τρέχας Αντώνιος, Τσιρίδης Γεώργιος, Χρυσός Αλέξανδρος.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Δεν εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση χώρων πρασίνου και Κοινόχρηστων χώρων για την αναβάθμιση της ζωής στο Δήμο Κερατσινίου.»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.997.417,00 € (με ΦΠΑ)  
ΣΥΜΒΑΣΗ : 1.897.546,09 € (με ΦΠΑ)  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Κ/Ξ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΑΕ- ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ Μ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ-  
ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ  
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : 5-1-2012  
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ. : 21/30-1-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
Κ.Α. : 35/7332.0001 οικ. Έτους 2012  
ΑΡ.ΜΕΛ. : 9/ 9-5-2011

Και ψηφίστηκε με:

**Πέντε (5) ΥΠΕΡ** των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων:

Δατσέρη Βασιλικής, Κουλούκη Δημητρίου, Μαθιουδάκη Ειρήνης, Φωτίου Πολυξένης, Χάσκα Γεωργίου.

**Δεκατρία (13) ΛΕΥΚΑ** των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων:

Βενέτη Αναστασίου, Γαβαλά Νικολέττας, Δαβγιώτη Ελένης, Θεοχάρη Διονυσίου, Καψοκόλη Πέτρου, Κούβαρη Κωνσταντίνου, Λάλου Ιωάννη, Μελά Σταύρου, Πατίδη Ηλία, Σενικίδου Μαρίας, Τσοτσάνη Δριτσακού, Σταματούλας, Φλυτζάνη Αλεξάνδρου, Χονδροκούκη Γεώργιου.

**Δύο (2) ΠΑΡΩΝ** των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων:

Οικονομάκη Νικόλαου, Χρονόπουλου Κωνσταντίνου.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (65)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.  
ΚΟΥΛΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.  
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κερατσίνι 17-2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΟΤΣΑΝΗ-ΔΡΙΤΣΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ