



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 4/4/2014

Αρ. πρωτ.: 21532

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 9ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 31-3-2014
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 104/2014

**ΘΕΜΑ: α) «ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ 1^{ου} Α.Π.Ε ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΠΟ ΣΦΑΚΙΩΝ ΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ"»
β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗΣ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 587.260,00 € (με ΦΠΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ : 429.702,60 € (με ΦΠΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΝΙΚΗ ΠΑΤΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : 30-11-12
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ.: Αρ.Αποφ.243/2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Κ.Α. : 30/7323.000.6 οικ. Έτους 2010
ΑΡ.ΜΕΛ. : 21/14-9-10

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 31 του μηνός Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 19116/26-3-2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία, επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι εννέα (29) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| 1)Βενέτης Αναστάσιος | 12)Λούπης Άγγελος | 23)Τσιρίδης Γεώργιος |
| 2)Γαβαλά Νικολέττα | 13)Μαθιουδάκη Ειρήνη | 24)Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα |
| 3)Δαβγιώτη Ελένη | 14)Μαράκου Μαρία | 25)Φλυτζάνης Αλέξανδρος |
| 4)Δατσέρη Βασιλική | 15)Μαΐλη Μαρία | 26)Χάσκας Γεώργιος |
| 5)Ζούπης Ζαχαρίας | 16)Μιχαλαργιάς Θεόδωρος | 27)Χονδροκούκης Γεώργιος |
| 6)Θεοχάρης Διονύσιος | 17)Μόσχου Ειρήνη | 28)Χρονόπουλος Κωνσταντίνος |
| 7)Καλαμαράς Γεώργιος | 18)Οικονομάκης Νικόλαος | 29)Χρυσός Αλέξανδρος |
| 8)Καψοκόλης Πέτρος | 19)Πατίδης Ηλίας | |
| 9)Κούβαρης Κωνσταντίνος | 20)Σαρηγεωργίου Θεόδωρος | |
| 10)Κουλούκης Δημήτριος | 21)Σενικίδου Μαρία | |
| 11)Λάλος Ιωάννης | 22)Τρέχας Αντώνιος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1)Γεωργακοπούλου Γεωργία | 5)Μελά -Ψαρρού Αγγελική | 9)Μυργιαλή Χρυσούλα |
| 2)Δασκαλάκη Άννα-Μαρία | 6)Μελάς Σταύρος | 10)Πάστρα Χαρίκλεια |
| 3)Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 7)Μελάς Φώτιος | 11)Τσούτσας Ιωάννης |
| 4)Μαρτάκης Νικόλαος | 8)Μπαρμπαγιάννη Ευγενία | 12)Φωτίου Πολυξένη |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Τζανής Λουκάς, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθη επίσης η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κα. Μαντούβαλου Μαρία.

Για τις ανάγκες της συνεδρίασης παρευρέθηκαν οι υπάλληλοι του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος και Μαρία Βοργιά.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το 14^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Τζανής Λουκάς, ο οποίος ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 15787/07-03-2014 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας:

Παρακαλώ να πάρετε απόφαση για:

α) την έγκριση ή μη του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: "ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΠΟ ΣΦΑΚΙΩΝ ΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ " σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3481/2006 περί τροποποίησης διατάξεων των νόμων 1418/84 και 3263/04 και Π.Δ 609/85.

Η Δημοπρασία εγκρίθηκε με την 243/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Το συμφωνητικό υπεγράφη την 22/11/2013 για 12 μήνες

Η δαπάνη των εργασιών του 1^{ου} ΑΠΕ είναι χωρίς μεταβολή σε σχέση με την εγκεκριμένη μελέτη. Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στα 429.702,60 € χωρίς ΦΠΑ 23%, ενώ μαζί με τον ΦΠΑ 98.831,60 € η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 528.534,20 €.

Ο 1ος Α.Π.Ε έχουν την προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής ΕΕΤΑΑ ΑΕ αρ πρωτ.802/21-2-2014 (αρ.πρωτ.:10498/17-2-2014 δικό μας)

Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών Νικήτα Αρφαρά και Γκαμίλη Νίκου.

β) την έγκριση τροποποίησης τμήματος της εγκεκριμένης υψομετρικής μελέτης της οδού Μ.Μπότσαρη .Η εγκεκριμένη μελέτη εάν εφαρμοστεί ως έχει ανυψώνει το οδόστρωμα της οδού από την σημερινή κατάσταση κατά 1,60 μ. περίπου από το διαμορφωμένο πεζοδρόμιο του κτιρίου της οδού Μ.Μπότσαρη και Προμηθέως δημιουργώντας σοβαρό πρόβλημα στην λειτουργία της ράμπας.Επίσης η μελέτη δεν προβλέπει το τμήμα της συνέχειας από την οδό Τριπόλεως,στην συμβολή με την οδό Κορώνης μέχρι την κατασκευαζόμενη σήμερα περιφερειακή (ανώνυμη) οδό.

Για τους ανωτέρω λόγους σας υποβάλλουμε νέα μελέτη προς έγκριση,με παράλληλο υποβιβασμό κατά 1,60 μ. της οδού Μ.Μπότσαρη για το τμήμα μεταξύ της οδού Σφακίων και Προμηθέως,η οποία δεν δημιουργεί προβλήματα στα υφιστάμενα κτίρια, με ταυτόχρονη αύξηση της κλίσης της περιφερειακής οδού στο κατώτερο τμήμα της καθώς και μελέτη σύνδεσης της οδού Τριπόλεως από την συμβολή της με την οδό Κορώνης,μέχρι την περιφερειακή οδό που κατασκευάζουμε όπως φαίνετε στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

Επίσης λόγω ανεπίλυτων τεχνικών προβλημάτων καταργείται η πρώτη θέση στάθμευσης στην είσοδο του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων διαμορφώνοντας ανάλογο τοιχίο σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες της υπηρεσίας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο.
2. Το άρθρο 4 παρ.1 του Ν.3481/2006
3. Τις διατάξεις των Ν.1418/84 και 3263/04
4. Το Π.Δ. 609/85
5. Την 243/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

και μετά από διαλογική συζήτηση, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα, έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία, κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κ. κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Δατσέρη Βασιλική, Ζούπης Ζαχαρίας, Κούβαρης Κωνσταντίνος, Μάρακου Μαρία, Μαΐλη Μαρία, Μιχαλαργιάς Θεόδωρος, Οικονομάκης Νικόλαος, Τρέχας Αντώνιος, Τσιρίδης Γεώργιος, Χονδροκούκης Γεώργιος, Χρυσός Αλέξανδρος και Χρονόπουλος Κωνσταντίνος.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΠΟ ΣΦΑΚΙΩΝ ΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ».

Η δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στα 429.702,60 € χωρίς ΦΠΑ 23%, ενώ μαζί με τον ΦΠΑ 98.831,60 € η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 528.534,20€

Β)Εγκρίνει την νέα μελέτη, με παράλληλο υποβιβασμό κατά 1,60 μ. της οδού Μ.Μπότσαρη για το τμήμα μεταξύ της οδού Σφακίων και Προμηθέως,η οποία δεν δημιουργεί προβλήματα στα υφιστάμενα κτίρια, με ταυτόχρονη αύξηση της κλίσης της περιφερειακής οδού στο κατώτερο τμήμα της καθώς και μελέτη σύνδεσης της οδού Τριπόλεως από την συμβολή της με την οδό Κορώνης,μέχρι την περιφερειακή οδό που κατασκευάζουτε σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα.

Επίσης λόγω ανεπίλυτων τεχνικών προβλημάτων καταργείται η πρώτη θέση στάθμευσης στην είσοδο του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων διαμορφώνοντας ανάλογο τοιχίο σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες της υπηρεσίας.

.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (104)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΟΥΛΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κερατσίνι 1-4-2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΟΤΣΑΝΗ-ΔΡΙΤΣΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ