



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 2/5/2014

Αρ. πρωτ.: 27904

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 13βης ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης στις 28-4-2014
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 151/2014

ΘΕΜΑ: «ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΚΡΙΣΗ 3^{ου} ΑΠΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ».

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 28 του μηνός Απριλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30 μ.μ συνήλθε σε δημόσια ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 26318/25-4-2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία, επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.2 του Ν. 3852/2010.

Το θέμα χαρακτηρίζεται ως κατεπείγον με την 65/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου δεν εγκρίθηκε ο 3^{ος} ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση χώρων πρασίνου και Κοινόχρηστων χώρων για την αναβάθμιση της ζωής στο Δήμο Κερατσινίου», χωρίς να αιτιολογούνται οι λόγοι απόρριψης με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι πέντε (25) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| 1)Βενέτης Αναστάσιος | 10)Κουλούκης Δημήτριος | 19) Πατίδης Ηλίας |
| 2)Γαβαλά Νικολέττα | 11)Λάλος Ιωάννης | 20) Σενικίδου Μαρία |
| 3)Δαβγιώτη Ελένη | 12)Λούπης Άγγελος | 21) Τρέχας Αντώνιος |
| 4)Δατσέρη Βασιλική | 13)Μαθιουδάκη Ειρήνη | 22)Τσοτσάνη-Δριτσάκου |
| 5)Ζούπης Ζαχαρίας | 14)Μαρτάκης Νικόλαος | Σταματούλα |
| 6)Θεοχάρης Διονύσιος | 15)Μαΐλη Μαρία | 23) Φωτίου Πολυξένη |
| 7)Καλαμαράς Γεώργιος | 16)Μελάς Σταύρος | 24) Χάσκας Γεώργιος |
| 8)Καψοκόλης Πέτρος | 17)Μόσχου Ειρήνη | 25) Χονδροκούκης Γεώργιος |
| 9)Κούβαρης Κωνσταντίνος | 18)Οικονομάκης Νικόλαος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1)Γεωργακοπούλου Γεωργία | 7)Μιχαλαργιάς Θεόδωρος | 13)Τσούτσας Ιωάννης |
| 2)Δασκαλάκη Άννα-Μαρία | 8)Μπαρμπαγιάννη Ευγενία | 14)Φλυτζάνης Αλέξανδρος |
| 3)Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 9)Μυργιαλή Χρυσούλα | 15)Χρονόπουλος Κωνσταντίνος |
| 4)Μαράκου Μαρία | 10)Πάστρα Χαρίκλεια | 16)Χρυσός Αλέξανδρος |
| 5)Μελά Ψαρρού Αγγελική | 11)Σαρηγεωργίου Θεόδωρος | |
| 6)Μελάς Φώτιος | 12)Τσιρίδης Γεώργιος | |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Τζανής Λουκάς, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθη επίσης η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κα. Μαντούβαλου Μαρία και ο Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας κος Αντωνόπουλος Δημήτριος.

Για τις ανάγκες της συνεδρίασης παρευρέθη ο υπάλληλος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφανθούν για το κατεπείγον του θέματος και το Σώμα **ΟΜΟΦΩΝΑ** αποφάσισε το κατεπείγον.

Κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μαρτάκης Νικόλαος.

Το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας κ. Λουκάς Τζανής ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε τα εξής:

Σύμφωνα με το υπ' αριθμ. πρωτ. 24246/15-04-2014 έγγραφο που εκφράζει τις απόψεις της Διευθύνουσας υπηρεσίας ως προς την ένσταση απόρριψης του 3^{ου} Α.Π.Ε και την Επανυποβολή του για έγκριση από το Δ.Σ. , που έχει ως εξής:

Α) ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η υπ' αριθμ. 9/09-05-2011 μελέτη η οποία συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, προϋπολογισμού 1.997.417,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
2. Η δημοπρασία έγινε στις 05/01/2012
3. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με την υπ' αρ. 21/30-01-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
4. Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 25/04/2012 για το ποσό των 1.897.546,09 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για διάρκεια 12 μηνών.
5. Με τις υπ' αριθμ. 144/8-5-2013 και 248/ 10-7-2013 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι 23-7-2013 που είχε την. προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (αριθμ. Πρωτ. 1132/27-3-2013)
6. Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα και εκδόθηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 49176/7-8-2013 σχετική Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών.
7. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Μ.Ν.Ε. εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 29/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που είχε την προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (αρ. πρωτ. 4503/13-12-2012)
8. Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. και το 2^ο Π.Κ.Μ.Ν.Ε. εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 338/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που είχε την προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (αρ. πρωτ. 3586/30-8-2013)
9. Ο 3^{ος} ΑΠΕ έχει την προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής αρ. πρωτ. 5323/6-12-2013, και απορρίφθηκε με την υπ' αριθμ. 65/2014 (11-3-2014) του Δ.Σ.
10. Βεβαίωση περάτωσης εργασιών αρ. πρωτ. 49176/ 7-8-2013.
11. Διοικητική παραλαβή για χρήση αρ. πρωτ. 50306/ 14-8-2013.
12. Έχει υποβληθεί τελική επιμέτρηση με την υπ' αριθμ. 59415/ 20-9-2013.

Β) ΑΠΟΦΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΟΥ 3^{ου} Α.Π.Ε.

Το έργο έχει ολοκληρωθεί, παραδοθεί προς χρήση από τον Δήμο και έχει κατατεθεί τελική επιμέτρηση από 20-9-13 σύμφωνα με τις 12 αναλυτικές επιμετρήσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί και στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή.

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει συντάχθηκε «με σκοπό να συμπεριληφθούν οι αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών που προέκυψαν κατά την κατασκευή του έργου, που περιλαμβάνονται στις συνταχθείσες και εγκριθείσες 12 Αναλυτικές Επιμετρήσεις και τα αντίστοιχα Π.Π.Α.Ε.» και είναι **τακτοποιητικός ως προς τις ποσότητες οι οποίες είναι σύμφωνες και με την τελική επιμέτρηση.** Δεν τον αναφέρουμε με τον όρο «τακτοποιητικό» διότι θα ακολουθήσει και άλλος ο οποίος θα μηδενίζει τα απρόβλεπτα (τα οποία δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν) και θα περιλαμβάνει και την αναθεώρηση. Ο 3^{ος} Α.Π.Ε έχει συνταχθεί από την τεχνική υπηρεσία μας και υπογράφηκε χωρίς επιφυλάξεις από την ανάδοχο κοινοπραξία ενώ **έχουμε και την σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής.** Η συνολική δαπάνη εργασιών του 3^{ου} Α.Π.Ε. είναι μειωτική σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 2.082,70 € λόγω μη χρήσης των επί έλλατον δαπανών της ομάδας 4 και ανέρχεται στα 1.895.463,39 € μαζί με τον Φ.Π.Α. και την αρχικά εκτιμώμενη αναθεώρηση του προϋπολογισμού και τα προς διάθεση απρόβλεπτα ανέρχονται στο ποσό των 397,24 €.

Όσο αφορά την ένσταση πρέπει να απορριφθεί ως προς το σκέλος της αυτοδίκαιης έγκρισης αφού ως εύλογος χρόνος, ενόψει της ανάγκης ταχείας περάτωσης των δημοσίων έργων και χωρίς καθυστέρηση πληρωμής του αναδόχου, θεωρείται το τρίμηνο από την υποβολή του στην προϊσταμένη αρχή (Αρ. Απόφασης 1490/ 2009 Σ.Τ.Ε.) και όχι δίμηνο που αναφέρεται στην ένσταση.

Η ένσταση όμως πρέπει να γίνει μερικώς **αποδεκτή ως προς το ότι δεν αιτιολογούνται οι λόγοι της απόρριψης** του ως όφειλε να είχε συμβεί, ώστε να αναφέρεται αν η απόρριψη έγκειται στην νομιμότητα της διαδικασίας που ακολουθήθηκε ή αν υπάρχουν ενστάσεις σε επιμέρους κονδύλια του Α.Π.Ε, παρόλο την διαλογική συζήτηση που προηγήθηκε στο Δ.Σ όπως αναφέρεται στην απόφαση. Έτσι αν είχε αιτιολογηθεί θα έπρεπε να είχε σταλεί στην Διεύθυνση των Τεχνικών Υπηρεσιών για διόρθωση και υποβολή εκ νέου.

Η έλλειψη αιτιολόγησης κατά την γνώμη μας καθιστά την απόφαση μη νόμιμη και ως εκ τούτο η **ένταση θα πρέπει να γίνει δεκτή.**

Γ) ΕΠΑΝΥΠΟΒΟΛΗ 3^{ου} Α.Π.Ε.

Λαμβάνοντας υπόψη ως νέο στοιχείο την λανθασμένη απόφαση του Δ.Σ. που στερείτο αιτιολόγησης και την μερικώς αποδοχή της ένστασης της Αναδόχου Κοινοπραξίας παρακαλούμε να **ξαναυποβληθεί** άμεσα ο 3^{ος} Α.Π.Ε στο Δ.Σ για έγκριση με τον ίδιο πίνακα και την ίδια αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο

2. Η υπ' αριθμ. 9/09-05-2011 μελέτη
3. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με την υπ' αρ. 21/30-01-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
4. Τις υπ' αριθμ. 144/8-5-2013 και 248/ 10-7-2013 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή μέχρι 23-7-2013 που είχε την προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (αριθμ. Πρωτ. 1132/27-3-2013)
5. Το έργο ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα και εκδόθηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 49176/7-8-2013 σχετική Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών.
6. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Μ.Ν.Ε. εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 29/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που είχε την προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (αρ. πρωτ. 4503/13-12-2012)
7. Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. και το 2^ο Π.Κ.Μ.Ν.Ε. εγκρίθηκαν με την υπ' αριθμ. 338/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που είχε την προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής (αρ. πρωτ. 3586/30-8-2013)
8. Ο 3^{ος} ΑΠΕ έχει την προέγκριση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής αρ. πρωτ. 5323/6-12-2013, και απορρίφθηκε με την υπ' αριθμ. 65/2014 (11-3-2014) του Δ.Σ.
9. Βεβαίωση περάτωσης εργασιών αρ. πρωτ. 49176/ 7-8-2013.
10. Διοικητική παραλαβή για χρήση αρ. πρωτ. 50306/ 14-8-2013.
11. Έχει υποβληθεί τελική επιμέτρηση με την υπ' αριθμ. 59415/ 20-9-2013.

και μετά από διαλογική συζήτηση, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τσοτσάνη-Δριτσάκου Σταματούλα, έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία, κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Βενέτης Αναστάσιος, Ζούπης Ζαχαρίας, Τρέχας Αντώνιος και Χονδροκούκης Γεώργιος.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κκ Δημοτικών Συμβούλων Καλαμαρά Γεώργιου, Λούπη Άγγελου, Μαρτάκη Νικόλαου και Πατίδη Ηλία, οι οποίοι ψήφισαν ΛΕΥΚΟ)

Εγκρίνει τον 3^ο ΑΠΕ του έργου: «Βελτίωση χώρων πρασίνου και Κοινόχρηστων χώρων για την αναβάθμιση της ζωής στο Δήμο Κερατσινίου».

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	: 1.997.417,00 € (με ΦΠΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ	: 1.897.546,09 € (με ΦΠΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	: Κ/Ξ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΑΕ- ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ Μ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ- ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ	: 5-1-2012
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ.	: 21/30-1-2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κ.Α.	: 35/7332.0001 οικ. Έτους 2012
ΑΡ.ΜΕΛ.	: 9/ 9-5-2011

Η συνολική δαπάνη εργασιών του 3^{ου} Α.Π.Ε. είναι μειωτική σε σχέση με την αρχική σύμβαση κατά 2.082,70 € λόγω μη χρήσης των επί έλλατον δαπανών της ομάδας 4 και ανέρχεται στα 1.895.463,39 € μαζί με τον Φ.Π.Α. και την αρχικά εκτιμώμενη αναθεώρηση του προϋπολογισμού και τα προς διάθεση απρόβλεπτα ανέρχονται στο ποσό των 397,24 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (151)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΟΥΛΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κερατσίνι 30-04-2014

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΣΟΤΣΑΝΗ-ΔΡΙΤΣΑΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ