



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

Κερατσίνι: 2-10-2015

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. πρωτ.: 53178

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 27ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 28-9-2015
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 303/2015

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ 1^{ου} Α.Π.Ε. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΑΓΩΓΟΥΣ (ΕΤΟΥΣ 2009).

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 28 του μηνός Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 π.μ. συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 51088/24-9-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση τριάντα τρία (33) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 13. Καπετανίδου Ελένη | 25. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 14. Καπουσίτζογλου Ελένη | 26. Μελάς Φώτιος |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος | 15. Καραγιαννάκης Χρήστος | 27. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 4. Γκρόζου Άννα | 16. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 28. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 5. Δαβγιώτη Ελένη | 17. Κατσαφάδος Κυριάκος | 29. Ντέρου Κυριακή |
| 6. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 18. Καψοκόλης Πέτρος | 30. Περδίκη Παναγιώτα |
| 7. Δατσέρη Βασιλική | 19. Κούβαρης Κων/νος | 31. Ρέπα-Νικάνδρου |
| 8. Διακάκη Ευγενεία | 20. Κυραμαργιού Ελένη | Γαρυφαλλιά |
| 9. Ζούπης Ζαχαρίας | 21. Λάλος Μηνάς | 32. Σαββοπούλου Βάια |
| 10. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 22. Λαμπρίδης Χρήστος | 33. Συράκου Σταυρούλα |
| 11. Θωμαΐδης Δημήτριος | 23. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | |
| 12. Καλαμαράς Γεώργιος | 24. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1. Διδυμιώτης Σώζων
2. Κωνσταντινίδης Δημήτριος
3. Μελά-Ψαρού Αγγελική
4. Μυλωνάς Γεώργιος
5. Πατίδης Ηλίας
6. Τζανής Λουκάς
7. Τσούτσας Ιωάννης
8. Φωτάκης Γεώργιος

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Βρεττάκος Χρήστος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. Παρευρέθη επίσης η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κα Λιγνού-Τσιδεμιάδου Σταυρούλα και η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Τσιμποπούλου Άννα. Παρέστη για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Τσαγκαλίδης Νεκτάριος και ο υπάλληλος του τμήματος Χρήστος Μάνος. Παρευρέθησαν επίσης η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κα. Δρόσου Αναστασία και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας κα. Αρετή Αικατερίνη. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισήγαγε το 11^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και αναφέρθηκε:

Α) στο υπ' αριθμό πρωτ. 50824/23-9-2015 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, το οποίο έχει ως εξής:

«Σας διαβιβάζουμε την εισήγηση του διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας για το ανωτέρω θέμα και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες»

και Β) στο υπ' αριθμό πρωτ. 49967/18-9-2015 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε όπως πάρετε απόφαση για την έγκριση ή μη του 1^{ου} ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στους υπάρχοντες αγωγούς (έτους 2009)

Α' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός	261.121,57 ευρώ πλέον ΦΠΑ 19%
Δημοπρασία	28-04-2009
Επικύρωση δημοπρασίας	Απόφαση 107/11.05.2009 Δημ. επιτροπής
Εκπτώση δημοπρασίας	3%
Υπογραφή Σύμβασης	10.732/ 10.03.2010
Σύμβαση	253.288,65 ευρώ πλέον ΦΠΑ 19%
Ανάδοχος	Νικόλαος Δ. Μαρκουλής
Φορέας	Δήμος Κερατσινίου
Αρ. Μελέτης	10/17.03.2009
Αρ. Έργου	30/7312.0001
Ημερομηνία έναρξης εργασιών :	20/03/2011
Συμβατικό πέρας εργασιών:	Δώδεκα (12) μήνες

Παρατάσεις

Οι συμβατικές εργασίες ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα στις 20-10-2014 βάσει της υπ' αρ 196/2011 απόφασης Δ.Σ για τη 1η παράταση εργασιών της υπ' αρ 125/2012 απόφασης Δ.Σ για τη 2η παράταση εργασιών, της υπ' αρ 256/2012 απόφασης Δ.Σ. για τη 3η παρατήρηση εργασιών, της υπ' αρ 31/2013 απόφασης Δ.Σ. για τη 4η παράταση εργασιών, της υπ' αρ. 426/2013 απόφασης Δ.Σ. για τη 5η παράταση εργασιών & της υπ' αρ. 248/2014 απόφασης Δ.Σ. για την 6η παράταση εργασιών.

Παρακαλούμε για την έγκριση ή μη του 1^{ου} Τακτοποιητικού ΑΠΕ του έργου που αναφέρεται στο θέμα σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 4 παρ. 1 του Ν.3481/2006 περί τροποποίησης των Ν.1418/84 και 3263/2004 & του Π.Δ. 410/95.

Ο παρόν 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου να επαναπροσδιορίσει, μεταβολές και αυξομειώσεις που υπήρξαν στις ποσότητες των εργασιών που εγκρίθηκαν και συντάχθηκαν βάση της Τελικής επιμέτρησης του έργου.

Ο 1^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει εργασίες που ανέρχονται στα **235.244,14€** συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε & Ο.Ε και της πρόβλεψης αναθεώρησης (2425,00) και παρουσιάζει **μείωση** σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου κατά **12.063,20€** ήτοι **-4,76 %**

Η ανάθεση του έργου έγινε με την 107/11.05.2009 απόφαση της Δημορχιακής επιτροπής.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τις διατάξεις του αρ. 4 παρ. 1 του Ν.3481/2006
3. Το Ν. 1418/84
4. Το Ν. 3263/2004
5. ΤΟ Π.Δ. 410/95
6. Την 107/11-05-2009 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής
7. Την αιτιολογική έκθεση, τελική επιμέτρηση, τον 1^ο ανακεφ. Πίνακα

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Βρεττάκος Νικόλαος, Δαβγιώτη Ελένη, Δατσέρη Βασιλική, Ζούπης Ζαχαρίας, Καψοκόλης Πέτρος, Μελάς Φώτιος, και Σαββοπούλου Βαία.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Τακτοποιητικό Α.Π.Ε. του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΕΣ ΑΓΩΓΟΥΣ (ΕΤΟΥΣ 2009)**»

Α' ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός	261.121,57 ευρώ πλέον ΦΠΑ 19%
Δημοπρασία	28-04-2009
Επικύρωση δημοπρασίας	Απόφαση 107/11.05.2009 Δημ. επιτροπής
Εκπτώση δημοπρασίας	3%
Υπογραφή Σύμβασης	10.732/ 10.03.2010
Σύμβαση	253.288,65 ευρώ πλέον ΦΠΑ 19%
Ανάδοχος	Νικόλαος Δ. Μαρκουλής
Φορέας	Δήμος Κερατσινίου
Αρ. Μελέτης	10/17.03.2009
Αρ. Εργου	30/7312.0001
Ημερομηνία έναρξης εργασιών :	20/03/2011
Συμβατικό πέρας εργασιών:	Δώδεκα (12) μήνες
	Οι συμβατικές εργασίες ολοκληρώθηκαν εμπρόθεσμα στις 20-10-2014 βάσει:
	•της υπ' αρ. 196/2011 απόφασης Δ.Σ για τη 1η παράταση εργασιών
	•της υπ' αρ. 125/2012 απόφασης Δ.Σ για τη 2η παράταση εργασιών,
	•της υπ' αρ. 256/2012 απόφασης Δ.Σ. για τη 3η παρατήρησι εργασιών,
	•της υπ' αρ. 31/2013 απόφασης Δ.Σ. για τη 4η παράταση εργασιών,
	•της υπ' αρ. 426/2013 απόφασης Δ.Σ. για τη 5η παράταση εργασιών &
	•της υπ' αρ. 248/2014 απόφασης Δ.Σ. για την 6η παράταση εργασιών.
Παρατάσεις	

Ο 1^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει εργασίες που ανέρχονται στα **235.244,14€** συμπεριλαμβανομένου του Γ.Ε & Ο.Ε και της πρόβλεψης αναθεώρησης (2425,00) και παρουσιάζει **μείωση** σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου κατά **12.063,20€** ήτοι **-4,76 %**

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (303)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΑΒΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 29-9-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ