



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 25/7/2017
Αρ.πρωτ.: 41117

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 21ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 17-7-2017
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 275/2017

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ.41308/1-8-2016 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ "ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ Ε.Π.Ε." ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΧΡΙ 1/11/2017.

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 17 του μηνός Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 39173/13-7-2017 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι επτά (27) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Κων/νος Αλεξίου | 11. Ελένη Καπετανίδου | 21. Χρυσούλα Μπουζάνη |
| 2. Σταυρούλα Βαρλά | 12. Ελένη Καπουσιζογλου | 22. Κυριακή Ντέρου |
| 3. Νικόλαος Βρεττάκος | 13. Χρήστος Καραγιαννάκης | 23. Παναγιώτα Περδίκη |
| 4. Ελένη Δαβγιώτη | 14. Παναγιώτης Καραγιαννίδης | 24. Ρέπα-Νικάνδρου Γαρυφαλλιά |
| 5. Ευστράτιος Δασκαλάκης | 15. Ελένη Κυραμαργιού | 25. Βαΐα Σαββοπούλου |
| 6. Βασιλική Δατσέρη | 16. Χρήστος Λαμπρίδης | 26. Σταυρούλα Συράκου |
| 7. Ευγενία Διακάκη | 17. Αικατερίνη Λεπτουργίδου | 27. Γεώργιος Φωτάκης |
| 8. Σώζων Διδυμιώτης | 18. Άγγελος Λούπης | |
| 9. Ζαχαρίας Ζούπης | 19. Νικόλαος Μαρτάκης | |
| 10. Μιλτιάδης Θεόδοτος | 20. Στυλιανή Μιχάλογλου | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Άννα Γκρόζου | 10. Φώτιος Μελάς |
| 2. Δημήτριος Θωμαΐδης | 11. Αγγελική Μελά-Ψαρρού |
| 3. Γεώργιος Καλαμαράς | 12. Γεώργιος Μυλωνάς |
| 4. Κυριακος Κατσαφάδος | 13. Λουκάς Τζανής |
| 5. Πέτρος Καψοκόλης | 14. Ιωάννης Τσούτσας |
| 6. Κωνσταντίνος Κούβαρης | |
| 7. Δημήτριος Κωνσταντινίδης | |
| 8. Μηνάς Λάλος | |
| 9. Χαράλαμπος Μανουσιάδης | |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Επίσης στη Συνεδρίαση παρευρέθη και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας κα Αικατερίνη Αρετή.

Για τις ανάγκες της συνεδρίασης παρέστησαν ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Νεκτάριος Τσαγκαλίδης και ο υπάλληλος του τμήματος Χρήστος Μάνος.

Επίσης παρέστη η Διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Άννα Τσιμπούλου και ο Διευθυντής των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριος Αγγελάκης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 5ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 38683/11-7-2017 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Στις 10 Ιουλίου 2017 διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τον ΕΚΠΟΤΑ, για την «προμήθεια ασφάλτου και λοιπών υλικών για την συντήρηση των οδών και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου έτους 2016» του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας.

Η με αρ. πρωτ. **38549/11-07-2017** συνημμένη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού έχει ως εξής:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (Αρ. 46 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) για την «προμήθεια ασφάλτου και λοιπών υλικών για την συντήρηση των οδών και κοινοχρήστων χώρων του Δήμου έτους 2016»

Στον διαγωνισμό μειοδότησε η εταιρεία **ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΠΕ** στην οποία κατακυρώθηκε, με την υπ' αριθ. 283/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, το αποτέλεσμα του διαγωνισμού έναντι του ποσού των **53.589,08 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%)**.

Τα είδη είναι τα ακόλουθα:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΣΥΝ. ΑΞΙΑ
1	Ασφαλτόμιγμα Α265	Μ.Τ	312	58,00€	18.096,00€
2	Ασφαλτικό συγκολλητικό υγρό	1 ΧΛΓ	4750	2,70€	12.825,00€
3	Ασφαλτόμιγμα Α260	Μ.Τ.	212	58,00€	12.296,00€
				ΚΑΘΑΡΗ	43.217,00 €
				ΦΠΑ 24%	10.372,08 €
				ΣΥΝΟΛΟ	53.589,08 €

Με την αρ. πρωτ. **57121/21891/26-07-2016** απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εγκρίθηκε η νομιμότητα της ανωτέρω απόφασης.

Κατόπιν των ανωτέρω υπογράφηκε μεταξύ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και του αναδόχου η σχετική σύμβαση η οποία έλαβε αρ. πρωτ. **41308/01-08-2016**.

Στη σύμβαση αναφέρεται ότι:

«Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι ένα έτος από την υπογραφή της»

Στο πλαίσιο υλοποίησης της σχετικής σύμβασης ο ανάδοχος ανταποκρίθηκε και παρέδωσε τις αιτούμενες ποσότητες, σύμφωνα με την συμβατική του υποχρέωση, κατόπιν των σχετικών αιτημάτων των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου.

Καθώς η ολοκλήρωση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης είναι η **01/08/2017** και καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες των συνεργειών του Δήμου που απαιτούν την χρήση ασφάλτου και λοιπών υλικών, η απορρόφηση των διαθέσιμων ποσοτήτων κρίνεται αναγκαία και επιβεβλημένη.

Στις **10/07/2017** η εταιρεία **ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΠΕ** απέστειλε προς τον Δήμο **ΔΗΛΩΣΗ-ΑΙΤΗΣΗ**, με αρ. πρωτ. 38420/10-07-2017 στην οποία επικαλείται τα ανωτέρω και ζητεί από τον Δήμο την λήψη απόφασης με την οποία θα παραταθεί η διάρκεια ισχύος της ανωτέρω σύμβασης για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, χωρίς υπέρβαση των ποσοτήτων και της συμβατικής αξίας.

Η εταιρεία **ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΠΕ** κατόπιν των ανωτέρω ζητά την εφαρμογή του άρθρου 27 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ όπου αναφέρεται ότι: «Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το ¼ αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν την λήξη του συμβατικού χρόνου.

Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και κρίνοντας ότι:

- Α)** Η συνέχιση υλοποίησης της υπ' αριθ. **41308/01-08-2016** σύμβασης θεωρείται αναγκαία για την συνέχιση της υλοποίησης διαφόρων παρεμβάσεων που εκτελούνται από τα συνεργεία του Δήμου και απαιτούν χρήση των ειδών που αφορούν την σχετική σύμβαση (Ασφαλτικά υλικά).
- Β)** Υφίσταται αντικειμενικοί λόγοι αποδοχής του αιτήματος που υπέβαλε η εταιρεία **ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΠΕ** ως προς το μέρος που αφορά την μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπολειπόμενων συμβατικών ειδών, καθώς η μη εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της σύμβασης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά στην εποχικότητα των έργων που εκτελούν τα συνεργεία του Δήμου και σχετίζονται με διάφορους παράγοντες (π.χ. διαθέσιμο προσωπικό και τεχνικά μέσα, καιρικές συνθήκες κ.λ.π.)

Προτείνει, κατ' εφαρμογή του άρθρου 27 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ, προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, την μετάθεση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου, όπως αυτό ορίζεται στην με αρ. πρωτ. 41308/01-08-2016 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και της εταιρείας ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΠΕ, κατά τρεις (3) μήνες.

Νέα καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται η 31 /10/2017

Παρακαλούμε το Σώμα λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. **38549/11-07-2017** γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, η οποία αναφέρεται ως άνω, όπως λάβει απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου **27** παρ. **2** του **ΕΚΠΟΤΑ**, σχετικά με την παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης της υπ' αριθ. **41308/01-08-2016** σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και της εταιρείας **ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΠΕ**, για την προμήθεια ασφάλτου και λοιπών υλικών για την συντήρηση των οδών και κοινοχρήστων χώρων

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Την με αρ. πρωτ. 41308/01-08-2016 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και της εταιρείας ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΠΕ
3. Την υπ'αριθ. 283/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία εγκρίθηκε ως προς τη νομιμότητά της με την υπ'αριθ. 57121/21891/26-7-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
4. Την υπ'αριθ. πρωτοκ.38420/10-7-2017 αίτηση της εταιρείας ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΠΕ
5. Την υπ'αριθ.38549/11-7-2017 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού
6. Τις διατάξεις του άρθρου **27** παρ. **2** του **ΕΚΠΟΤΑ**

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Βρεττάκος Νικόλαος και Ζαχαρίας Ζούπης

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης της υπ' αριθ. **41308/01-08-2016** σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας και της **εταιρείας ΑΛΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΠΕ**, για την προμήθεια ασφάλτου και λοιπών υλικών για την συντήρηση των οδών και κοινοχρήστων χώρων. Νέα καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται η 31 /10/2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (275)

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΒΑΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 18-07-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ