



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 29-9-2017
Αρ.πρωτ.: 51938

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 25ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 25-9-2017
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 328/2017

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΣΙΝΟΥ»

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 25 του μηνός Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 50150/21-9-2017 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Κων/νος Αλεξίου | 10. Ελένη Καπετανίδου | 19. Άγγελος Λούπης |
| 2. Σταυρούλα Βαρλά | 11. Ελένη Καπουσιζογλου | 20. Νικόλαος Μαρτάκης |
| 3. Νικόλαος Βρεττάκος | 12. Χρήστος Καραγιαννάκης | 21. Φώτιος Μελάς |
| 4. Άννα Γκρόζου | 13. Παναγιώτης Καραγιαννίδης | 22. Στυλιανή Μιχάλογλου |
| 5. Ευστράτιος Δασκαλάκης | 14. Κυριάκος Κατσαφάδος | 23. Χρυσούλα Μπουζάνη |
| 6. Ευγενία Διακάκη | 15. Κωνσταντίνος Κούβαρης | 24. Κυριακή Ντέρου |
| 7. Μιλτιάδης Θεόδοτος | 16. Δημήτριος Κωνσταντινίδης | 25. Παναγιώτα Περδίκη |
| 8. Δημήτριος Θωμαΐδης | 17. Μηνάς Λάλος | 26. Σταυρούλα Συράκου |
| 9. Γεώργιος Καλαμαράς | 18. Αικατερίνη Λεπουργίδου | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|
| 1. Ελένη Δαβγιώτη | 7. Χρήστος Λαμπρίδης | 12. Βάια Σαββοπούλου |
| 2. Βασιλική Δατσέρη | 8. Χαράλαμπος Μανουσιάδης | 13. Λουκάς Τζανής |
| 3. Σώζων Διδυμιώτης | 9. Αγγελική Μελά – Ψαρρού | 14. Ιωάννης Τσούτσας |
| 4. Ζαχαρίας Ζούπης | 10. Γεώργιος Μυλωνάς | 15. Γεώργιος Φωτάκης |
| 5. Πέτρος Καψοκόλης | 11. Γαρυφαλλιά Ρέπα – Νικάνδρου | |
| 6. Ελένη Κυραμαργίου | | |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Νεκτάριος Τσαγκαλίδης και ο υπάλληλος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 2ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 49788/19-09-2017 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 899.900,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
 ΣΥΜΒΑΣΗ : 381.030,36 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
 ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.
 ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ : 26-07-2016
 ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ. : 356/2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
 Κ.Α. : 64/7332.0002 οικ. Έτους 2016
 ΑΡ.ΜΕΛ. : 07/08-06-2015

Παρακαλούμε να πάρετε απόφαση για την έγκριση ή μη του 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου:
« ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ» σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 356/2016 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με την οποία μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε που προσέφερε έκπτωση 58,00%

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 27/12/2016 για το ποσό των 381.030,86 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για διάρκεια 12 μηνών.
Η συμβατική προθεσμία λήξης ήταν στις 27-12-2017.

Ο 1ος Α.Π.Ε βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα 298.970,11 €, απρόβλεπτα 7.808,84 €, πρόβλεψη αναθεώρησης 504,00 € ενώ με το Φ.Π.Α. το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των 381.030,86 € (χωρίς μεταβολή από την αρχική σύμβαση).

Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών Ραϊκοπούλου Ελπ., Κουτζί Δημ. και Βασιλόπουλου Ιωάννη

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Τις διατάξεις του Ν.3669/08
3. Την υπ' αριθμ. 356/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
4. Την αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου
5. Τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα και το πρωτόκολλο κανονισμού τιμών

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζε ο κ. Δημοτικός Σύμβουλος κος Δημήτριος Κωνσταντινίδης.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ και 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου: **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ»**

Ο 1ος Α.Π.Ε βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα 298.970,11 €, απρόβλεπτα 7.808,84 €, πρόβλεψη αναθεώρησης 504,00 € ενώ με το Φ.Π.Α. το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των 381.030,86 € (χωρίς μεταβολή από την αρχική σύμβαση).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (328)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 26-09-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ