



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 19-9-2018
Αριθ. πρωτ.: 37439

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 46^{ης}/2018 τακτικής συνεδρίασης της 17-9-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 405/2018

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018».

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 17 του μηνός Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ.: 36664/13-9-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Ελένη Καπουσιζογλου (Αντιπρόεδρος), 3) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 4) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλος), 5) Κωνσταντίνος Κούβαρης (τακτικό μέλος) και 6) Δημήτριος Θωμαΐδης ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού μέλους Κυριακής Ντέρου).

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλος), 2) Παναγιώτης Καραγιαννίδης (τακτικό μέλος) και 3) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος)

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το 7ο ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στα υπ' αριθ. 36520 και 36517/12-09-2018 έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τα οποία έχουν ως εξής:

Κατόπιν σχετικής αίτησης του αναδόχου εντός της συμβατικής προθεσμίας, παρακαλώ για τη λήψη σχετικής απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση παράτασης του χρόνου της σύμβασης, δέκα πέντε (15) ημερών από την λήψη της σχετικής απόφασης, για την περαίωση της εργασίας με τίτλο: **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018»**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217, παρ.2, του Ν. 4412/2016, λόγω μεγάλου χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την παραλαβή της παραγγελίας από χώρα του εξωτερικού, για την προμήθεια 34 χειροκίνητων μηχανισμών για άνοιγμα-κλείσιμο των προβαλλόμενων παραθύρων του χώρου της πισίνας, όπως απαιτεί η παραπάνω εργασία.

Σας διαβιβάζουμε την εισήγηση του Δ/ντη Τεχνικής Υπηρεσίας για την έγκριση παράτασης χρόνου της σύμβασης, δέκα πέντε (15) ημερών, για την περαίωση της εργασίας με τίτλο: **«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018»**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217, παρ.2, του Ν. 4412/2016 και παρακαλούμε για τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο κ. Χρήστο Βρεττάκο έλαβε υπόψη:

1. Τα προαναφερθέντα έγγραφα
2. Τις διατάξεις του άρθρου 217, παρ.2, του Ν. 4412/2016,

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος-Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση χρόνου της σύμβασης, δέκα πέντε (15) ημερών, για την περαίωση της εργασίας με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018», λόγω μεγάλου χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την παραλαβή της παραγγελίας από χώρα του εξωτερικού, για την προμήθεια 34 χειροκίνητων μηχανισμών για άνοιγμα-κλείσιμο των προβαλλόμενων παραθύρων του χώρου της πισίνας, όπως απαιτεί η παραπάνω εργασία.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (405)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 18-9-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ