



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 12-10-2018
Αριθ. πρωτ.: 40708

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 50^{ης}/2018 τακτικής συνεδρίασης της 9-10-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 421/2018

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΕ ΚΑΜΒΑ, ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΡΩΣΦΗΛΔ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Β' ΦΑΣΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ».

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 9 του μηνός Οκτωβρίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ: 39808/5-10-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Χρήστος Βρεττάκος (Πρόεδρος-Δήμαρχος), 2) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρος), 3) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλος), 4) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλος) και 5) Σταυρούλα Βαρλά (ως αναπληρωματικό μέλος στη θέση του τακτικού μέλους Κυριακής Ντέρου).

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλος), 2) Παναγιώτης Καραγιαννίδης (τακτικό μέλος) 3) Κωνσταντίνος Κούβαρης (τακτικό μέλος) 4) Γεώργιος Καλαμαράς (τακτικό μέλος)

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Κατόπιν εισήγαγε το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα και ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφανθούν για το κατεπείγον του Ε.Η.Δ. θέματος. Το Σώμα μετά από ψηφοφορία **ΟΜΟΦΩΝΑ** αποφάσισε το κατεπείγον του θέματος και την ένταξή του στην ημερήσια διάταξη.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε:

• Στο υπ'αριθμ. πρωτ. 39926/05-10-2018 έγγραφο του τμήματος Προμηθειών και Αποθηκών της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε το Σώμα, λαμβάνοντας υπόψη την γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαγωνισμών προμηθειών της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού και συγκεκριμένα εποπτικού –παιδαγωγικού υλικού, πινάκων σε καμβά, ειδών διακόσμησης, ηλεκτρικών ειδών & λοιπών συσκευών για τις ανάγκες του έργου "προμήθειες για την συντήρηση- αποκατάσταση και εξοπλισμό βρεφονηπιακού σταθμού ΚΡΩΣΦΗΛΔ στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας" όπως αποφασίσει σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και το άρθρο 206 του Ν.4412/2016 :

Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας λοιπού εξοπλισμού και συγκεκριμένα εποπτικού –παιδαγωγικού υλικού, πινάκων σε καμβά, ειδών διακόσμησης, ηλεκτρικών ειδών & λοιπών συσκευών για τις ανάγκες του έργου " προμήθειες για την συντήρηση- αποκατάσταση και εξοπλισμό

βρεφονηπιακού σταθμού ΚΡΩΣΦΗΛΔ στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας" με την εταιρεία RAMOS ΑΕ για χρονικό διάστημα επιπλέον 15 ημερών ήτοι έως 21 Οκτωβρίου 2018 .

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Στο Κερατσίνι σήμερα στις 4 Οκτωβρίου 2018 συνήλθε η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμών προμηθειών που ορίστηκε με την υπ' αριθ. 17/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με παρόντες την Βόλη Αγγελική, την Ταμπουρατζή Ιωάννα και την Κολιοπούλου Αικατερίνη προκειμένου να εξετάσει το αίτημα για παράταση του χρόνου παράδοσης του συμβατικού αντικειμένου για την προμήθεια λοιπού εξοπλισμού και συγκεκριμένα εποπτικού παιδαγωγικού υλικού, πινάκων σε καμβά, ειδών διακόσμησης, ηλεκτρικών ειδών & λοιπών συσκευών για τις ανάγκες του έργου " προμήθειες για την συντήρηση- αποκατάσταση και εξοπλισμό βρεφονηπιακού σταθμού ΚΡΩΣΦΗΛΔ στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας" που υπέβαλλε η εταιρεία RAMOS ΑΕ.

Για την παραπάνω προμήθεια η οποία περιλάμβανε 4 ομάδες και 4 υποομάδες, αναρτήθηκε πρόσκληση ενδιαφέροντος στην ιστοσελίδα του Δήμου και ανάδοχος για την συγκεκριμένη ομάδα αναδείχθηκε η εταιρεία RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ με ΔΤ. RAMOS ΑΕ και υπογράφηκε στις 21/09/2018 η σχετική σύμβαση στην οποία ορίζεται ως χρονική διάρκεια ισχύος 15 ημέρες από την υπογραφή της εντός της οποίας θα έχει έχει ολοκληρωθεί η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών, ήτοι έως 06/10/2018.

Σύμφωνα με την σύμβαση, αναφέρεται ότι: *παράταση του χρόνου παράδοσης είναι δυνατή σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 και εφόσον υπάρχει γραπτή σύμφωνη γνώμη και των δύο μερών.*

Η εταιρεία RAMOS ΑΕ κατέθεσε αίτηση για παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για επιπλέον χρονικό διάστημα 15 ημερών ήτοι μέχρι τις 21 Οκτωβρίου 2018.

Η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης εξετάζοντας το ανωτέρω αίτημα και λαμβάνοντας υπόψη:

1. την αναγκαιότητα υλοποίησης της συγκεκριμένης προμήθειας για την λειτουργία των βρεφονηπιακών σταθμών που θα στεγαστούν στο κτίριο της παιδικής στέγης ΚΡΩΣΦΗΛΔ του Δήμου

2. τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.4412/2016 και ειδικότερα την παρ. 1 περ.γ.) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό χρόνο παράδοσης

3. Το γεγονός ότι το αίτημα υποβλήθηκε εμπρόθεσμα και ότι ο αιτούμενος χρόνος είναι ίσος με τον αρχικά οριζόμενο χρόνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

προτείνει προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:

Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας λοιπού εξοπλισμού και συγκεκριμένα εποπτικού –παιδαγωγικού υλικού, πινάκων σε καμβά, ειδών διακόσμησης, ηλεκτρικών ειδών & λοιπών συσκευών για τις ανάγκες του έργου " προμήθειες για την συντήρηση- αποκατάσταση και εξοπλισμό βρεφονηπιακού σταθμού ΚΡΩΣΦΗΛΔ στα πλαίσια Β' φάσης Κοινωφελούς εργασίας" με την εταιρεία RAMOS ΑΕ. για επιπλέον χρονικό διάστημα 15 ημερών ήτοι έως 21 Οκτωβρίου 2018 .

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1. Βόλη Αγγελική

2. Ταμπουρατζή Ιωάννα

3. Κολιοπούλου Α

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο κ. Χρήστος Βρεττάκο έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο

2. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010

3. Το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016

4. Το υπ' αριθ. Πρωτ. 39850/5-10-2018 αίτημα της Εταιρείας RAMOS ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος-Δήμαρχος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χρήστος Βρεττάκος έθεσε το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας λοιπού εξοπλισμού και συγκεκριμένα εποπτικού –παιδαγωγικού υλικού, πινάκων σε καμβά, ειδών διακόσμησης, ηλεκτρικών ειδών & λοιπών συσκευών για τις ανάγκες του έργου ΄ προμήθειες για την συντήρηση- αποκατάσταση και εξοπλισμό βρεφονηπιακού σταθμού ΚΡΩΣΦΗΛΔ στα πλαίσια Β΄ φάσης Κοινωφελούς εργασίας” με την εταιρεία RAMOS ΑΕ για χρονικό διάστημα επιπλέον 15 ημερών ήτοι έως 21 Οκτωβρίου 2018 .

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (421)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 10-10-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ