



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Κερατσίνι: 29-6-2016
Αριθ. πρωτ.: 35035

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 33^{ης}/2016 τακτικής συνεδρίασης της 27-6-2016
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 268/2016

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΜΕ Κ.Α. 35/6262.0005, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 24.600,00€ (ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. 24%).

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας, σήμερα 27 του μηνός Ιουνίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο δημάρχου η οικονομική επιτροπή, ύστερα από την με αριθ. πρωτ.: 33852/23-6-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

1) Βρεττάκος Χρήστος (Δήμαρχος – Πρόεδρος) 2) Καπουσίζογλου Ελένη (Αντιπρόεδρος) 3) Μιχάλογλου Στυλιανή 4) Περδίκη Παναγιώτα και 5) Βαρλά Σταυρούλα (αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ:

1) Λαμπρίδης Χρήστος 2) Μελάς Φώτιος 3) Καραγιαννίδης Παναγιώτης 4) Ντέρου Κυριακή και 5) Τζανής Λουκάς.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Δήμαρχος- Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκος Χρήστος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Το Σώμα **ΟΜΟΦΩΝΑ** ενέκρινε το κατεπείγον του θέματος και αποφάσισε την ένταξή του Ε.Η.Δ. θέματος στην ημερήσια διάταξη και τη συζήτησή του ως κατεπείγον.

Στη συνέχεια εισηγούμενος το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα αναφέρθηκε στα υπ' αριθμ. 34150 & 34148/27-6-2016 έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας, τα οποία έχουν ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την εισήγηση του Δ/ντή των Τ.Υ. που αφορά στην παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης: «Συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου», με Κ.Α. 35/6262.0005, συνολικού ποσού 24.600,00 €, (Είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Σχετικά με την εκπόνηση της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου», Κ.Α. 35/6262.0005, συνολικού ποσού 24.600,00 €, (Είκοσι τέσσερις χιλιάδες εξακόσια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%), με συνολική διάρκεια σύμβασης τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες βάσει του άρθρου 2 της συναφθείσας σύμβασης (Διάρκεια Σύμβασης), υποβλήθηκε αίτηση εκ μέρους του αναδόχου Μιχαήλ Διγώνη Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π., με αριθμ. πρωτ. 33929/24/06/2016 (εντός της συμβατικής προθεσμίας), για την χορήγηση παράτασης τριάντα (30) ημερών στην προθεσμία εκτέλεσης της εργασίας.

Δεδομένου του μεγάλου χρονικού διαστήματος παράδοσης για την προμήθεια ειδών και υλικών που περιλαμβάνονται στην σύμβαση, (άνω των είκοσι (20) ημερών), παρακαλούμε για την χορήγηση παράτασης στον ανάδοχο τριάντα (30) ημερών για την εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με το ΠΔ 28/80 ΦΕΚ11Α'/80, άρθρο 41, παρ.7, από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο-Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκο Χρήστο, έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το Π.Δ. 28/80
3. Το άρθρο 41, παρ.7

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βρεττάκος Χρήστος, έθεσε το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα προς ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την χορήγηση παράτασης στον ανάδοχο Μιχαήλ Διγώνη Πολιτικό Μηχανικό Ε.Μ.Π., τριάντα (30) ημερών για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οργάνων παιδικών χαρών του Δήμου», που θα βαρύνει τον Κ.Α. 35/6262.0005 συνολικού ποσού 24.600,00 €.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (268).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 28-6-2016
ΟΔΗΜΑΡΧΟΣ&ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ