



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 11-5-2016

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Αρ. πρωτ.: 24249

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 9-5-2016
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 169/2016

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1^{ου} ΑΠΕ (ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ) ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010»

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 9 του μηνός Μαΐου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 23437/5-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση τριάντα τρία (33) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 13. Καραγιαννάκης Χρήστος | 25. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 14. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 26. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 3. Βρεττάκος Νικόλαος | 15. Κατσαφάδος Κυριάκος | 27. Ντέρου Κυριακή |
| 4. Δαβγιώτη Ελένη | 16. Καποκόλης Πέτρος | 28. Πατίδης Ηλίας |
| 5. Διακάκη Ευγενία | 17. Κούβαρης Κων/νος | 29. Περδίκη Παναγιώτα |
| 6. Διδυμιώτης Σώζων | 18. Κυραμαργίου Ελένη | 30. Ρέπα-Νικάνδρου Γαρυφαλλιά |
| 7. Ζούπης Ζαχαρίας | 19. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 31. Σαββοπούλου Βάια |
| 8. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 20. Λάλος Μηνάς | 32. Συράκου Σταυρούλα |
| 9. Θωμαΐδης Δημήτριος | 21. Λαμπρίδης Χρήστος | 33. Φωτάκης Γεώργιος |
| 10. Καλαμαράς Γεώργιος | 22. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | |
| 11. Καπετανίδου Ελένη | 23. Μαρτάκης Νικόλαος | |
| 12. Καπουσιζογλου Ελένη | 24. Μελάς Φώτιος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|---------------------|
| 1. Γκρόζου Άννα | 5. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | 8. Τσούτσας Ιωάννης |
| 2. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 6. Μυλωνάς Γεώργιος | |
| 3. Δατσέρη Βασιλική | 7. Τζανής Λουκάς | |
| 4. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | | |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Βρεττάκος Χρήστος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθηκε επίσης η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κα Δρόσου Αναστασία.

Παρευρέθη επίσης η Διευθύντρια Διοικητικών Υπηρεσιών κα Λιγνού - Τσιδεμιάδου Σταυρούλα και η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Τσιμποπούλου Άννα.

Παρέστησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Τσαγκαλίδης Νεκτάριος και ο υπάλληλος του τμήματος Χρήστος Μάνος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 17^ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε: **α)** στο υπ' αρ. πρωτ. 23243/28-4-2016 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας το οποίο έχει ως εξής:

| | |
|-------------------|--|
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | : 289.031,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) |
| ΣΥΜΒΑΣΗ | : 136.572,93 € (χωρίς ΦΠΑ) |
| ΑΝΑΔΟΧΟΣ | : ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΕΤΜΕΚΤΖΟΓΛΟΥ |
| ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ | : 28-9-2010 |
| ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ. | : 71/ 18-3-2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ |
| ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | : ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ – ΕΤΠΑ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ) |
| ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ | : 122/ 7-4-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ |

Παρακαλούμε να πάρετε απόφαση για την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ (και τακτοποιητικού) του έργου: "**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010**" σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων», του Π.Δ. 171/87, του Ν.3263/04 και του Ν.3669/08, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Με την υπ' αριθμ. 71/18-3-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας ανακηρύχθηκε οριστικός ανάδοχος ο 2ος μειοδότης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΕΤΜΕΚΤΖΟΓΛΟΥ. με έκπτωση 37%. Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 3-11-2014 για το ποσό των 136.572,93 €, χωρίς Φ.Π.Α για διάρκεια 9 μηνών.

Ο 1ος Α.Π.Ε βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα 135.312,93 € με απρόβλεπτα 0,00 €, πρόβλεψη αναθεώρησης 1.260,00 € ενώ με το Φ.Π.Α. 23% το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των 167.984,70 € (χωρίς μεταβολή από την αρχική σύμβαση).

Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών Σαραγά Σπύρου και Ζωγραφίδη Αγγελική.

β) στο υπ' αρ. πρωτ. 23244/28-4-2016 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας το οποίο έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την εισήγηση του Δ/ντή των Τ.Υ. που αφορά στην έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. του έργου:: **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010»**, και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το Ν. 1418/84
3. Το Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων»
4. Το Π.Δ. 171/87
5. Τους Ν.3263/04 και 3669/08, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.
6. Την αιτιολογική έκθεση

7. Τον 1^ο ανακεφ. Πίνακα εργασιών

8. Την 71/18-3-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Βρεττάκος Νικόλαος, Κωνσταντινίδης Δημήτριος, Λάλος Μηνάς και Σαββοπούλου Βάια.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ΑΠΕ (και τακτοποιητικό) του έργου: "**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΠΕΤΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010**"

•Ο 1ος Α.Π.Ε βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα 135.312,93 € με απρόβλεπτα 0,00 €, πρόβλεψη αναθεώρησης 1.260,00 € ενώ με το Φ.Π.Α. 23% το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των 167.984,70 € (χωρίς μεταβολή από την αρχική σύμβαση).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (169)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΑΒΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κερατσίνι 10-5-2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ