



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

Κερατσίνι: 2-11-2016

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

Αρ. πρωτ.: 56592

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 23ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 24-10-2016
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 362/2016

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ 1ου ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: "ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ"

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 24 του μηνός Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 54650/24-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι εννέα (29) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 11. Καλαμαράς Γεώργιος | 22. Μελάς Φώτιος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 12. Καπουσιζογλου Ελένη | 23. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 3. Γκρόζου Άννα | 13. Καραγιαννάκης Χρήστος | 24. Ντέρου Κυριακή |
| 4. Δαβγιώτη Ελένη | 14. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 25. Περδίκη Παναγιώτα |
| 5. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 15. Κατσαφάδος Κυριάκος | 26. Ρέπα – Νικάνδρου
Γαρυφαλλιά |
| 6. Δατσέρη Βασιλική | 16. Καφοκόλης Πέτρος | 27. Σαββοπούλου Βάια |
| 7. Διακάκη Ευγενία | 17. Κούβαρης Κων/νος | 28. Συράκου Σταυρούλα |
| 8. Ζούπης Ζαχαρίας | 18. Κυραμαγιού Ελένη | 29. Φωτάκης Γεώργιος |
| 9. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 19. Λαμπρίδης Χρήστος | |
| 10. Θωμαΐδης Δημήτριος | 20. Λεπτοργίδου Αικατερίνη | |
| | 21. Μαρτάκης Νικόλαος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. Βρεττάκος Νικόλαος | 5. Λάλος Μηνάς | 9. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 2. Διδυμιώτης Σώζων | 6. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 10. Πατίδης Ηλίας |
| 3. Καπετανίδου Ελένη | 7. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | 11. Τζανής Λουκάς |
| 4. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 8. Μπουζάνη Χρυσούλα | 12. Τσούτσας Ιωάννης |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Βρεττάκος Χρήστος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. Παρέστη για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Τσαγκαλίδης Νεκτάριος και ο υπάλληλος του τμήματος Μάνος Χρήστος. Παρέστη και η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Τσιμποπούλου Άννα.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισήγαγε το 5ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης και αναφέρθηκε στο υπ' αρ. πρωτ. 54686/20-10-2016 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας το οποίο έχει ως εξής:

«Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: " ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ "

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	:	165.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)
ΣΥΜΒΑΣΗ	:	52.603,74 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23%)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	:	ΠΕΤΚΑ Α.Ε
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ	:	8-3-2016
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ.	:	81/2016 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
		ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Κ.Α.	:	30/7322.0002 οικ. Έτους 2016
ΑΡ.ΜΕΛ.	:	14/20-11-2015

Παρακαλούμε να πάρετε απόφαση για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: " ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ " σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3669/08.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 81/2016 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με την οποία μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΠΕΤΚΑ Α.Ε. που προσέφερε έκπτωση 68,22 %.

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα 38.944,63 €, απρόβλεπτα 2.748,83 €, πρόβλεψη αναθεώρησης 690,26 € ενώ με το Φ.Π.Α 24% το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των **52.555,81 €** (μειωμένο κατά 47,93 €).

Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού Σαραγά Σπύρου»

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Την /2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
3. Την αιτιολογική έκθεση του επιβλέποντος μηχανικού
4. Τις διατάξεις του Ν.3669/08
5. Τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό πίνακα εργασιών του έργου

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Δαβγιώτη Ελένη, Δατσέρη Βασιλική, Ζούπης Ζαχαρίας Καψοκόλης Πέτρος, Κούβαρης Κωνσταντίνος και Μελάς Φώτιος.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: " ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ "

Ο 1^{ος} Α.Π.Ε είναι μειωτικός σε σχέση με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα 38.944,63 €, απρόβλεπτα 2.748,83 €, πρόβλεψη αναθεώρησης 690,26 € ενώ με το Φ.Π.Α 24% το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των **52.555,81 €** (μειωμένο κατά 47,93 €).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (362)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΔΑΒΓΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερασίini 27-10-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ