



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 12-6-2018
Αρ.πρωτ.: 23585

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 16ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 04-06-2018
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 254/2018

ΘΕΜΑ: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε. ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 13545/03-04-2018 ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ"

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 4 του μηνός Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 21280/31-05-2018 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 10. Καπετανίδου Ελένη | 19. Μελάς Φώτιος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 11. Καπουσίτζογλου Ελένη | 20. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 3. Γκρόζου Άννα | 12. Καραγιαννάκης Χρήστος | 21. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 4. Δαβγιώτη Ελένη | 13. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 22. Ντέρου Κυριακή |
| 5. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 14. Κατσαφάδος Κυριάκος | 23. Νικολάου Ελένη |
| 6. Διακάκη Ευγενία | 15. Κούβαρης Κων/νος | 24. Περδίκη Παναγιώτα |
| 7. Ζούπης Ζαχαρίας | 16. Κυραμαργίου Ελένη | 25. Σαββοπούλου Βάια |
| 8. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 17. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | 26. Συράκου Σταυρούλα |
| 9. Θωμαΐδης Δημήτριος | 18. Μαρτάκης Νικόλαος | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Βρεττάκος Νικόλαος | 6. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 11. Μελά – Ψαρρού Αγγελική |
| 2. Δατσέρη Βασιλική | 7. Λάλος Μηνάς | 12. Μόσχου Ειρήνη |
| 3. Διδυμιώτης Σώζων | 8. Λαμπρίδης Χρήστος | 13. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 4. Καλαμαράς Γεώργιος | 9. Λούπης Άγγελος | 14. Ρέπα-Νικάνδρου Γαρυφαλλιά |
| 5. Καφοκόλης Πέτρος | 10. Μανουσιδάκης Χαράλαμπος | 15. Τσούτσας Ιωάννης |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Νεκτάριος Τσαγκαλίδης και ο υπάλληλος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος.

Παρευρέθηκε η Πρόεδρος Δημοτικής Ενότητας Δραπετσώνας κα Αικατερίνη Αρετή.

Επίσης παρέστησαν οι Διευθύντριες Οικονομικών Υπηρεσιών κα Άννα Τσιμποπούλου και Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού κα Ελένη Μυργιαλή.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 5ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε στο με αρ. πρωτ. 21791/01-06-2018 έγγραφο του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής:

Παρακαλούμε να πάρετε απόφαση αφού λάβετε υπόψη σας τα εξής:

A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

| | |
|-------------------|---|
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | : 899.900,00 € (με ΦΠΑ) |
| ΣΥΜΒΑΣΗ | : 381.030,86 € (με ΦΠΑ) |
| ΑΝΑΔΟΧΟΣ | : ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε. |
| ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ | : 26-07-2016 |
| ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΗΜΟΠΡ. | : 356/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας |
| Κ.Α. | : 64/7332.0002 οικ. Έτους 2016 |
| ΑΡ.ΜΕΛ. | : 07/08-06-2015 |

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με την 356/2016 και με υπ. αρ. 43188/19-08-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, με την οποία μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε. που προσέφερε μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,00%.

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 27-12-2016 για το ποσό των 381.030,86 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) και για διάρκεια 12 μηνών. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. εγκρίθηκαν με την 328/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. πρωτ. 51938/29-09-2017, ενώ αντίστοιχα ο 2^{ος} Α.Π.Ε. εγκρίθηκε με την 496/2017 απόφαση με αριθ. πρωτ. 68948/22-12-2017.

B. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΘΕΜΑΤΟΣ

Η προθεσμία περαίωσης του έργου παρήλθε στις 27/12/2017.

Μετά την παρέλευση του διμήνου, από την ημερομηνία περαίωσης του έργου, εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 8741/01-03-2018 ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας σύμφωνα με την παράγρ. 2γ και σε συνδυασμό με την παράγρ. 4 του άρθρου 61 του Ν.3669/2008 και τυχόν τροποποιήσεών του με τον

N.4412/16 όπως ισχύει σήμερα, σύμφωνα με την οποία τάσσεται προθεσμία 30 ημερών προκειμένου να εκτελεστούν συγκεκριμένες εργασίες, από την επίδοσή της.

Η ειδική πρόσκληση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας επιδόθηκε στην ανάδοχο εταιρεία στις 02/03/2018 από δημοτικό υπάλληλο.

Επειδή η ανάδοχος εταιρεία δεν εκτέλεσε όλες τις προβλεπόμενες εργασίες, προς συμμόρφωση με την ειδική πρόσκληση του Διευθυντή της Τ.Υ., εκδόθηκε η με αριθ. πρωτ. 13545/03-04-2018 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που κηρύσσει έκπτωτη την εταιρεία ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε με έδρα το Πέραμα, Ηρώων Πολυτεχνείου 2, για το έργο: «Βελτίωση παιδικών χαρών και υποδομών πρασίνου Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας», σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 61 του Ν.3669/08 και τυχόν τροποποιήσεων του με τον Ν.4412/16 όπως ισχύει σήμερα.

Η απόφαση έκπτωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας επιδόθηκε στην εταιρεία ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε. στις 04/04/2018 από δημοτικό υπάλληλο.

Η έκπτωση καθίσταται οριστική, εάν κατά της παρούσας Απόφασης δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα ένσταση (μέσα σε διάστημα δέκα πέντε ημερών από την επίδοσή της, παράγρ.1, άρθρ.174 του Ν.4412/2016), ή αν απορριφθεί η ένσταση από την αρμόδια προς τούτο Προϊσταμένη Αρχή, σύμφωνα με την παράγρ.7 του άρθρου 61 του Ν.3669/2018 και τυχόν τροποποιήσεων του με τον Ν.4412/16 όπως ισχύει σήμερα.

Η εταιρεία ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε. υπέβαλλε εμπρόθεσμα ένσταση με αριθμ. πρωτ. 15064/19-04-2018 κατά της απόφασης έκπτωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Με τις αποφάσεις του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας με αριθ. πρωτ. 8879/02-03-2018 και 15354/20-04-2018 ορίστηκε η κατάπτωση ποινικών ρητρών υπέρ του κυρίου του έργου, αξίας 8.052,66€ και 7.456,29€ αντίστοιχα.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Μετά την έκδοση της απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με αριθ. πρωτ. 13545/03-04-2018 που κηρύσσει έκπτωτη την εταιρεία ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε. από τις εργασίες που δεν είχαν εκτελεσθεί προς συμμόρφωση με την ειδική πρόσκληση του Διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας, εκτελέστηκαν μέχρι και σήμερα 19/04/18 (ημερομηνία της εμπρόθεσμης υποβολής της ένστασης) οι ακόλουθες:

Α) Όσον αφορά στην τοποθέτηση παιχνιδιών στις παρακάτω παιδικές χαρές:

- 1. Γαληνού, Εμμ. Μπενάκη και Π.Π. Γερμανού.**
- 2. Καραολή Δημητρίου & Βυζαντίου.**
- 3. Μ. Μπότσαρη και Δογάνη.**
- 4. Νεύτωνος, Νέλσωνος και Ακτή Ιωνίας.**
- 5. Κολοκοτρώνη, Μαυρομιχάλη και Φιλιππίδου.**
- 7. Παιδική χαρά στην πλατεία Βλαχέρνας.**

Πλήρης τοποθέτηση παιχνιδιών

Β) Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση δαπέδου ασφαλείας και στις δύο (2) παιδικές χαρές

5. Κολοκοτρώνη, Μαυρομιχάλη και Φιλιππίδου
6. Κανάρη & Εθν. Αντίστασης

Γ) Τοποθετήθηκε ο εξοπλισμός των δεκαπέντε(15) παιδικών χαρών που αφορά στην τοποθέτηση των προβλεπόμενων από τη μελέτη:

- i. Καθιστικών
- ii. Κάδων απορριμμάτων
- iii. Πληροφοριακών πινακίδων

Δ) Αποκατάσταση κακοτεχνιών και φθορών, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις που δόθηκαν μετά την αυτοψία στις 26-1-2018, συμπεριλαμβανομένων και των παρατηρήσεων που σημειώθηκαν από την ημερομηνία της παραπάνω αυτοψίας έως και σήμερα:

■ **Παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Κοντοπούλου, Αναλήψεως και Εθν.Αντίστασης**

■ **Παιδική χαρά επί της οδού Αθαν. Διάκου («Ροδής»)**

■ **Παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Φλογητά και Χρυσ.Σμύρνης** (εκκρεμεί η αντικατάσταση της τσουλήθρας)

■ **Παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Βοσπόρου και Μυκηνών**

■ **Παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Εμμ. Μπενάκη και Ταυγέτου**

Ε) Εκτελέστηκαν σιδηρουργικές εργασίες καθώς και εργασίες χρωματισμών κιγκλιδωμάτων σύμφωνα με τη μελέτη του έργου, στις παρακάτω παιδικές χαρές:

■ **Παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Βοσπόρου και Μυκηνών.**

■ **Παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Χρυσ.Σμύρνης και Φλογητά**

Εκκρεμεί η αντικατάσταση καθ' ύψος σιδηράς περίφραξης προς την «κάτω» πλευρά (κάθετη στη Φλογητά) της παιδικής χαράς, όπως επίσης και προσθήκη περίφραξης σε τμήμα της παράλληλης προς την οδό Φλογητά πλευράς.

■ **Παιδική χαρά στην οδό Πλαστήρα.**

■ **Παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Μαυρομιχάλη και Φιλιππίδου.**

■ **Παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Καραολή Δημητρίου και Βυζαντίου**

Υπολείπεται η συμπλήρωση στο κάτω μέρος της πόρτας εισόδου της παιδικής χαράς.

■ **Παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Νεύτονος, Νέλσονος και Ακτή Ιωνίας.**

■ **Παιδική χαρά στη συμβολή των οδών Γαληνού, Εμμ. Μπενάκη και Π.Π.Γερμανού**

Εκκρεμεί η ξύλινη περίφραξη γύρω από το κεντρικό δέντρο της παιδικής χαράς.

Τοποθετήθηκαν τα μεταλλικά σήματα (ταυτότητα παιχνιδιού) σε όλα τα παιχνίδια στις εννέα (9) υπολειπόμενες παιδικές χαρές:

Εμμ.Μπενάκη και Ταυγέτου

Πλατείας Λαού

Γαληνού, Εμμ. Μπενάκη και Π.Π.Γερμανού

Καραολή Δημητρίου & Βυζαντίου

Μ.Μπότσαρη και Δογάνη

Νεύτωνος, Νέλσονος και Ακτή Ιωνίας

Κολοκοτρώνη, Μαυρομιχάλη και Φιλιππίδου

Παιδική χαρά στην πλατεία Βλαχέρνας

Κανάρη και Εθν.Αντιστάσεως,

Εκκρεμεί η τοποθέτηση στον αυτοκινούμενο μύλο στην παιδική χαρά της Πλατείας Λαού.

Δ. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ

Συμπερασματικά, μας έχουν παραδοθεί δεκαπέντε (15) παιδικές χαρές μαζί με τα πιστοποιητικά συμμόρφωσης, για τις οποίες εκκρεμούν μερικές διορθώσεις όπως αναφέρονται και παραπάνω.

Είναι γεγονός ότι μετά την έκδοση της απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με αριθ. πρωτ. 13545/03-04-2018 που κηρύσσει έκπτωτη την εταιρεία ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε., παρατηρήθηκε μια καταφανής βελτίωση του ρυθμού εκτέλεσης εργασιών και μια εντατικοποίηση της προσπάθειας ολοκλήρωσης του έργου από πλευράς της αναδόχου εταιρείας.

Σήμερα μετά τον έλεγχο της 8^{ης} αναλυτικής επιμέτρησης εργασιών που συνοδεύει τον 8^ο λογαριασμό, τελευταίο μέχρι τώρα, η σύμβαση έχει υλοποιηθεί σε ποσοστό περίπου 90%.

Προβλέπεται, ότι δε θα απορροφηθεί όλη η υπολειπόμενη συμβατική δαπάνη.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (ΤΣΔΕΠΑ) με το έγγραφό του με αριθμ. πρωτ. 20773/29-05-18 (δικό μας) αποφάσισε ομόφωνα:

Α) Ότι η ένσταση είναι εμπρόθεσμη και συζητείται

Β) Υπέρ της αποδοχής της ένστασης της εταιρείας υπό την επωνυμία ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.» η οποία στρέφεται κατά της υπ' αριθμ. 13545/03-04-2018 απόφασης Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία κηρύσσεται έκπτωτη.

Για όλους τους παραπάνω λόγους εισηγούμεθα την αποδοχή της ένστασης που υπέβαλλε εμπρόθεσμα η εταιρεία ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε. με αριθμ. πρωτ. 15064/19-04-2018 κατά της απόφασης έκπτωσης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας.

Συνημμένα:

- 1) Ειδική πρόσκληση Διευθυντή της Τ.Υ. αριθμ. πρωτ. 8741/01-03-18
- 2) Απόφαση Διευθυντή για ποινικές ρήτρες αριθμ. πρωτ. 8879/02-03-2018
- 3) Απόφαση έκπτωσης Διευθύνουσας Υπηρεσίας αριθμ. πρωτ. 13545/03-04-18
- 4) Ένσταση της εταιρείας ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε. αριθμ. πρωτ. 15064/19-04-18
- 5) Απόφαση Διευθυντή για ποινικές ρήτρες αριθμ. πρωτ. 15354/20-04-18

6) Απόφαση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (ΤΣΔΕΠΑ) αριθμ. πρωτ. 20773/29-05-18.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

- 1) Το προαναφερθέν έγγραφο
- 2) Την 356/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου
- 3) Την 328/2017 και 496/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
- 4) Τη με αρ. πρωτ. 8741/01-03-2018 Ειδική πρόσκληση Διευθυντή της Τ.Υ.
- 5) Τις διατάξεις της παρ. 2γ και σε συνδυασμό με την παράγρ. 4 του άρθρου 61 του Ν.3669/2008 και τυχόν τροποποιήσεών του με τον Ν.4412/16 όπως ισχύει σήμερα
- 6) Τη με αριθμ. πρωτ. 8879/02-03-2018 Απόφαση Διευθυντή για ποινικές ρήτρες
- 7) Τη με αριθμ. πρωτ. 13545/03-04-18 Απόφαση έκπτωσης Διευθύνουσας Υπηρεσίας
- 8) Τη με αριθμ. πρωτ. 15064/19-04-18 Ένσταση της εταιρείας ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε.
- 9) Τη με αριθμ. πρωτ. 15354/20-04-18 Απόφαση Διευθυντή για ποινικές ρήτρες
- 10) Τη με αριθμ. πρωτ. 20773/29-05-18 Απόφαση Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (ΤΣΔΕΠΑ)

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κος Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κκ. Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Σταυρούλα Βαρλά, Ελένη Δαβγιώτη, Ζαχαρίας Ζούπης, Θεόδοτος Μιλτιάδης, Ελένη Κυραμαργίου, Αικατερίνη Λεπτουργίδου, Φώτιος Μελάς και Βάια Σαββοπούλου.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αποδοχή της ένστασης της εταιρείας ΤΕΡΕΤΡΟΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗ Α.Ε. με αριθμ. πρωτ. 15064/19-04-2018 κατά της απόφασης με αριθμ. πρωτ. 13545/03-04-2018 της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περί κήρυξης έκπτωσης για το έργο: "Βελτίωση παιδικών χαρών και υποδομών πρασίνου Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (254)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 05-06-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ