



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

Κερατσίνι: 26-6-2015
Αρ. πρωτ.: 33671

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 20ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 22-6-2015
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:206/2015

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 3ου Α.Π.Ε.-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΠΟ ΣΦΑΚΙΩΝ ΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ»

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 22-6-2015 του μηνός Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 31464/18-6-2015 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι τρία (23) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 9. Καπετανίδου Ελένη | 17. Μανουσιάδης Χαράλαμπος |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 10. Καπουσιζογλου Ελένη | 18. Μαρτάκης Νικόλαος |
| 3. Γκρόζου Άννα | 11. Καραγιαννάκης Χρήστος | 19. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 4. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 12. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 20. Ντέρου Κυριακή |
| 5. Διακάκη Ευγενία | 13. Κατσαφάδος Κυριάκος | 21. Περδίκη Παναγιώτα |
| 6. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 14. Κυραμαργίου Ελένη | 22. Ρέπα – Νικάνδρου |
| 7. Θωμαΐδης Δημήτριος | 15. Λάλος Μηνάς | Γαρυφαλλιά |
| 8. Καλαμαράς Γεώργιος | 16. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | 23. Συράκου Σταυρούλα |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1. Βρεττάκος Νικόλαος | 7. Κούβαρης Κων/νος | 13. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 2. Δαβγιώτη Ελένη | 8. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 14. Πατίδης Ηλίας |
| 3. Δατσέρη Βασιλική | 9. Λαμπρίδης Χρήστος | 15. Σαββοπούλου Βάια |
| 4. Διδυμώτης Σώζων | 10. Μελά – Ψαρρού Αγγελική | 16. Τζανής Λουκάς |
| 5. Ζούπης Ζαχαρίας | 11. Μελάς Φώτιος | 17. Τσούτσας Ιωάννης |
| 6. Καψοκόλης Πέτρος | 12. Μπουζάνη Χρυσούλα | 18. Φωτάκης Γεώργιος |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Βρεττάκος Χρήστος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθη επίσης η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Κερατσινίου κα Δρόσου Αναστασία και η Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Δραπετσώνας κα Αρετή Αικατερίνη.

Επίσης παρευρέθη η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Τσιμπούλου Άννα.

Παρέστη για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Τσαγκαλίδης Νεκτάριος και οι υπάλληλοι του τμήματος Χρήστος Μάνος και Βοργιά Μαρία.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στη συνέχεια εισήγαγε από την Ημερήσια Διάταξη το 11ο θέμα αυτής και αναφέρθηκε: **A)** στη με αρ. πρωτ. 29117/11-6-2015 εισήγηση του Δημάρχου Βρεττάκου Χρήστου, η οποία έχει ως εξής:

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την εισήγηση του Δ/ντή των Τ.Υ. που αφορά στην έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΠΟ ΣΦΑΚΙΩΝ ΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ» και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

B) στο με αρ. πρωτ. 28891/10-6-2015 έγγραφο της αρμόδιας υπηρεσίας, το οποίο έχει ως εξής:

Για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου: “ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΠΟ ΣΦΑΚΙΩΝ ΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ”.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	:	587.260,00 € (με ΦΠΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ	:	429.702,60 € (με ΦΠΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	:	ΝΙΚΗ ΠΑΤΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ	:	30-11-10
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ.	:	253/10-12-2010 ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Κ.Α.	:	30/7323.000.6 οικ. Έτους 2014
ΑΡ.ΜΕΛ.	:	21/14-9-10
ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ	:	Επιχειρησιακό Πρόγρ. «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» MIS 452114

Παρακαλούμε να πάρετε απόφαση για την έγκριση του 3ου ΑΠΕ και τακτοποιητικού του έργου : “ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΠΟ ΣΦΑΚΙΩΝ ΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 , του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων», του Π.Δ. 171/87, του Ν.3263/04 και του Ν.3669/08, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 253/10-12-2010 απόφαση της Δημομαρχιακής επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου με την οποία μειοδότης ανακηρύχθηκε η εταιρεία ΝΙΚΗ ΠΑΤΙΔΗ & ΣΙΑ Ε.Ε που προσέφερε έκπτωση 10%

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 22-11-2013 για το ποσό των 429.702,60 €, χωρίς Φ.Π.Α για διάρκεια 12 μηνών δηλαδή έως **22-11-2014**.

Με την υπ’ αρ. πρωτ. 1291/21-8-2013 απόφαση της ΕΕΤΑΑ έγινε ένταξη του έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2007-2013» με κωδικό MIS 452114

Ο 1ος Α.Π.Ε προεγκρίθηκε με το υπ’ 802/21-2-2014 αριθμ. Πρωτοκόλλου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ και εγκρίθηκε με την 104/31-3-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο 2ος Α.Π.Ε προεγκρίθηκε με το υπ’ 296/15-1-2015 αριθμ. Πρωτοκόλλου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ , η παράταση της εργολαβικής κατά 65 ημέρες έως **26-1-2015** με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 196/13-1-2015 του ΕΕΤΑΑ ΑΕ ενώ εγκρίθηκαν με την 16/28-1-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο 3ος Α.Π.Ε (τακτοποιητικός) βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα 421.782,59 €, με απρόβλεπτα 0 (μηδέν) € ,πρόβλεψη αναθεώρησης 7.920,00 € ενώ με το Φ.Π.Α. 23% το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των **528.534,20 €** (χωρίς μεταβολή από την αρχική σύμβαση).

Για τον 3ο Α.Π.Ε υπάρχει προέγκριση με το υπ’ 1325/24-3-2015 αριθμ. Πρωτοκόλλου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ καθώς και έγκριση με το υπ’ 62414/ 16-4-2015 αριθμ. Πρωτοκόλλου του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Σ.Δ.Ε.Π.Α) για την χρήση επί έλασσον δαπανών .

Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών Σαραγά Σπύρου, Αρφαρά Νικήτα και Γκαμίλη Νικολάου καθώς και πίνακας ελέγχου των επί έλασσον δαπανών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 5 παρ. 15 του Ν.3296/2004
3. Την εγκύκλιο που εκδόθηκε από το 2005 (1023224/90/0013 /29-05-2005 Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών)
4. το Νόμο 4172/ 2013
5. Το Ν. 4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/31-12-2013)
6. Τις υπ. αριθμ 216/2009 και 254/2011 αποφάσεις Δ.Σ.
7. Την προέγκριση με το υπ' 1325/24-3-2015 αριθμ. Πρωτοκόλλου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ
8. Το υπ' 62414/ 16-4-2015 αριθμ. Πρωτοκόλλου του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Σ.Δ.Ε.Π.Α) για την χρήση επί έλασσον δαπανών με το οποίο εγκρίθηκε
9. Το Ν. 1418/84
10. Το Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων»
11. Το Π.Δ. 171/8
12. Το Ν.3263/04 και το Ν.3669/08, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

και μετά από διαλογική συζήτηση και διευκρινίσεις ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας δεν απουσίαζε ουδείς Δημοτικός Σύμβουλος.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κκ. Δημοτικών Συμβούλων Καλαμαρά Γεωργίου και Καραγιαννίδη Παναγιώτη που ψήφισαν ΛΕΥΚΟ)

Εγκρίνει τον 3^ο ΑΠΕ και τακτοποιητικού του έργου : «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ Μ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΠΟ ΣΦΑΚΙΩΝ ΕΩΣ ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	: 587.260,00 € (με ΦΠΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ	: 429.702,60 € (με ΦΠΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	: ΝΙΚΗ ΠΑΤΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ	: 30-11-10
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ.	: 253/10-12-2010 ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
	ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
Κ.Α.	: 30/7323.000.6 οικ. Έτους 2014
ΑΡ.ΜΕΛ.	: 21/14-9-10
ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΑΞΗΣ	:Επιχειρησιακό Πρόγρ. «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» MIS 452114

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε (τακτοποιητικός) βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα 421.782,59 €, με απρόβλεπτα 0 (μηδέν) € ,πρόβλεψη αναθεώρησης 7.920,00 € ενώ με το Φ.Π.Α. 23% το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των **528.534,20 €** (χωρίς μεταβολή από την αρχική σύμβαση).

Για τον 3^ο Α.Π.Ε υπάρχει προέγκριση με το υπ' 1325/24-3-2015 αριθμ. Πρωτοκόλλου του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΕΤΑΑ ΑΕ καθώς και έγκριση με το υπ' 62414/ 16-4-2015 αριθμ. Πρωτοκόλλου του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Σ.Δ.Ε.Π.Α) για την χρήση επί έλασσον δαπανών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (206)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 23-6-2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ