



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 12/10/2017
Αρ. πρωτ.: 54644

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από τα Πρακτικά της 26ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 9-10-2017
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2017

ΘΕΜΑ: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ:

Α) ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ), ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.

Β) ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΙ

Γ) ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

Δ) ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ».

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 9 του μηνός Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ. 53016/5-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση τριάντα (30) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Κων/νος Αλεξίου | 12. Ελένη Καπουσιζογλου | 23. Φώτιος Μελάς |
| 2. Σταυρούλα Βαρλά | 13. Χρήστος Καραγιαννάκης | 24. Στυλιανή Μιχάλογλου |
| 3. Άννα Γκρόζου | 14. Παναγιώτης Καραγιαννίδης | 25. Χρυσούλα Μπουζάνη |
| 4. Ελένη Δαβγιώτη | 15. Κυριάκος Κατσαφάδος | 26. Κυριακή Ντέρου |
| 5. Ευστράτιος Δασκαλάκης | 16. Πέτρος Καψοκόλης | 27. Παναγιώτα Περγίδη |
| 6. Ευγενία Διακάκη | 17. Κωνσταντίνος Κούβαρης | 28. Γαρυφαλλιά Ρέπα-Νικάνδρου |
| 7. Σώζων Διδυμιώτης | 18. Μηνάς Λάλος | 29. Βαία Σαββοπούλου |
| 8. Ζαχαρίας Ζούπης | 19. Χρήστος Λαμπρίδης | 30. Σταυρούλα Συράκου |
| 9. Μιλτιάδης Θεόδοτος | 20. Αικατερίνη Λεπτοργίδου | |
| 10. Δημήτριος Θωμαΐδης | 21. Άγγελος Λούπης | |
| 11. Ελένη Καπετανίδου | 22. Νικόλαος Μαρτάκης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1. Νικόλαος Βρεττάκος | 6. Χαράλαμπος Μανουσιδάκης | 11. Γεώργιος Φωτάκης |
| 2. Βασιλική Δατσέρη | 7. Αγγελική Μελά – Ψαρρού | |
| 3. Γεώργιος Καλαμαράς | 8. Γεώργιος Μυλωνάς | |
| 4. Ελένη Κυραμαργίου | 9. Λουκάς Τζανής | |
| 5. Δημήτριος Κωνσταντινίδης | 10. Ιωάννης Τσούτσας | |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κος Χρήστος Βρεττάκος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως. Παρευρέθησαν για τις ανάγκες της Συνεδρίασης ο Προϊστάμενος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Νεκτάριος Τσαγκαλίδης και ο υπάλληλος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος.

Επίσης παρέστη η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών κα Άννα Τσιμποπούλου και η Διευθύντρια Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης κα Κυριακή Καραντζή.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 11ο ημερήσιας διάταξης θέμα και αναφέρθηκε στο υπ' αριθμ. 52954/5-10-2017 έγγραφο του Τμήματος Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών το οποίο έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε συνημμένα το σχέδιο της τριμερούς Προγραμματικής Σύμβασης βάσει του άρθρου 100 του Ν.3852/2010, μεταξύ των:

- **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ**
- **2^{ΗΣ} Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ**
- **ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

Σχετικά με την μεικτή σύμβαση:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)», προϋπολογισμού **4.870.000,00** ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (*βασικό Υποέργο 1*), καθώς και του *υποέργου 2* με τίτλο **«Συνδέσεις στα δίκτυα ΟΚΩ»** προϋπολογισμού **130.000,00** ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις εκτέλεσης περί δημοσίων έργων και συγκεκριμένα με βάση το άρθρο 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ.2^α του Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε τη λήψη σχετικής απόφασης για:

α) **την έγκριση των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης** από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά του επισυναπτόμενου χρονοδιαγράμματος μεταξύ των:

- **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ**
- **2^{ΗΣ} Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ**
- **ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

β) **την εξουσιοδότηση του Δημάρχου** για την υπογραφή της, σχετικά με την μεικτή σύμβαση:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)», προϋπολογισμού **4.870.000,00** ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (*βασικό Υποέργο 1*), καθώς και του *υποέργου 2* με τίτλο **«Συνδέσεις στα δίκτυα ΟΚΩ»** προϋπολογισμού **130.000,00** ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

γ) **τον ορισμό εκπροσώπου και του αναπληρωτή του** για την κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης ως εξής :

Εκπρόσωπος : ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Αναπληρωτής : ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

δ) **τον ορισμό γραμματέα και του αναπληρωτή του** για την κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης ως εξής :

Γραμματέας : ΔΙΑΒΟΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αναπληρώτρια : ΠΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη του:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 100 του Ν.3852/2010
3. Το άρθρο 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ.2^α του Ν.4412/2016

και μετά από διαλογική συζήτηση, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Νικόλαος Μαρτάκης έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: κ.κ. Ελένη Δαβγιώτη,

Ζαχαρίας Ζούπης, Ελένη Καπετανίδου, Παναγιώτης Καραγιαννίδης, Πέτρος Καφκοκόλης, Μηνάς Λάλος, Άγγελος Λούπης, Φώτιος Μελάς, Χρυσούλα Μπουζάνη και Βαΐα Σαββοπούλου.

Κατόπιν τούτου το Σώμα

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

α) **Εγκρίνει τους όρους της κάτωθι Προγραμματικής Σύμβασης** για το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου – Υγειονομείου (Κερατσινίου), μετά το χρονοδιάγραμμα μεταξύ των:

- **ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ**
- **2^{ΗΣ} Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ**
- **ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010

Μεταξύ
«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ»,
«2^η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ»

και
«ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ»
για την Πράξη¹

«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)»

¹ Ως πράξη νοείται το έργο ή ομάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, η πράξη δύναται να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα υποέργα (τεχνικά έργα ή/και μελέτες ή/και προμήθειες ή/και υπηρεσίες, μεικτές συμβάσεις κ.α.), τα οποία θα πρέπει να αποτελούν στο σύνολό τους το αντικείμενο της παρούσας. Δεν είναι δυνατή η σύναψη χωριστής προγραμματικής σύμβασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων υλοποίησης υποέργου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ² «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)»

Στην Αθήνα, σήμερα την(ημερομηνία), μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:

1. του Υπουργείου Υγείας, που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Αριστοτέλους 17, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Παύλο Πολάκη και το οποίο θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας ως **«Εταίρος»**
2. το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία **«2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ»**, που εδρεύει στον Πειραιά, επί της οδού Θηβών 46-48, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την Διοικήτρια αυτού κ. Όλγα Ιορδανίδου, και η οποία θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας **«Κύριος του Έργου & Φορέας Λειτουργίας»**
3. το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία **«Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας»**, που εδρεύει στο Κερατσίνι, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 200, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο κ. Χρήστο Βρεττάκο και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας **«Φορέας Υλοποίησης»**

Έχοντας υπόψη την κείμενη Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικότερα τις παρακάτω διατάξεις όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά :

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού.
2. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Φ.Ε.Κ. Α' 147) και ειδικότερα το άρθρο 4, σε συνδυασμό με το άρθρο 95 παρ.2α αυτού.
3. Την Απόφαση υπ'αριθμ. 231/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για την υποβολή της σχετικής πρότασης.
4. Την Απόφαση υπ'αριθμ./2017 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας για την έγκριση των όρων της παρούσης και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Χρήστου Βρεττάκου για την υπογραφή της.

¹ Ως πράξη νοείται το έργο ή ομάδα έργων, που εντάσσεται ή προτείνεται να ενταχθεί σε Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, η πράξη δύναται να περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα υποέργα (τεχνικά έργα ή/και μελέτες ή/και προμήθειες ή/και υπηρεσίες, μεικτές συμβάσεις κ.α.), τα οποία θα πρέπει να αποτελούν στο σύνολό τους το αντικείμενο της παρούσας. Δεν είναι δυνατή η σύναψη χωριστής προγραμματικής σύμβασης για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων υλοποίησης υποέργου.

² Το υπόδειγμα χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που ένας φορέας «κύριος έργου» αναθέτει σε άλλο φορέα (φορέα υλοποίησης – δικαιούχο) την υλοποίηση αντ' αυτού συγχρηματοδοτούμενης πράξης. Κατά περίπτωση δύναται, κατά την κρίση των συμβαλλομένων, να τεθούν επί πλέον ειδικοί όροι ή πρόσθετα άρθρα.

5. Την Απόφαση υπ'αριθμ. 215/12-06-2017 της Διοικήτριας της 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ αυτού κ. Όλγας Ιορδανίδου (σχετικά με την πρόσκληση του Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας).
6. Την Απόφαση υπ'αριθμ./2017 της Διοικήτριας της 2ης Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ αυτού κ. Όλγας Ιορδανίδου (σχετικά με το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης).
7. Την απόφαση ένταξης της Περιφέρειας Αττικής με Α.Π. 1708/22-05-2017.
8. Την υπ' αρ. Υ3α/ΓΠ112546/03/7.12-04/2005 κοινή υπουργική απόφαση ΦΕΚ 262/Β/28-2-2005.
9. Την με αρ. πρωτ. 8322.3/03/09/31-03-2009 Κ.Υ.Α. Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
10. Την υπ' αρ. 24/2009 Απόφαση Δ.Σ. της Ο.Λ.Π. Α.Ε.
11. Την υπ'αρ. 01/28-01-2014 άδεια δόμησης.
12. Το Ν.4404/2016, «Κύρωση σύμβασης παραχώρησης» (Φ.Ε.Κ. 126Α'/08.07.2016).
13. Το Ν.4314/2014 «Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», ΦΕΚ 265/Α/23-12-2014.
14. Το άρθρο 35 του Ν.4129/2013 «Κύρωση του κώδικα Νόμων για το ελεγκτικό συνέδριο».
15. Την απόφαση υπ'αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020 του Υφυπουργού οικονομίας, ανάπτυξης και τουρισμού, (Φ.Ε.Κ. 3521 Β'/01-11-2016).
16. Την οδηγία με αρ.πρωτ. 47159/ΕΥΘΥ 1045 – 25/09/2014 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ) και ειδικότερα το άρθρο 7 αυτής.

**συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ**

Ο Κύριος του Έργου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αττική προγραμματίζει την υλοποίηση της πράξης **«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)»**, η οποία θα αναφέρεται στο εξής χάριν συντομίας **«το Έργο»**. Το συγκεκριμένο έργο κρίνεται αναγκαίο για την ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) το οποίο θα προσφέρει ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως πρόληψη, διάγνωση - θεραπεία και αποκατάσταση σε 91.045 κατοίκους της ευρύτερης περιοχής.

Το Έργο αφορά στην ανέγερση του Κέντρου Υγείας Αστικού τύπου-Υγειονομείου (Κερατσινίου) σε χώρο έκτασης 3.967,50 τ.μ. και ειδικότερα στην κατασκευή των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων (ισόγειο κτίριο επιφάνειας 1.220,99 τ.μ. με υπόγειο εμβαδού 367,36 τ.μ.), συμπεριλαμβανομένης και της προμήθειας του απαραίτητου ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού αλλά και των απαραίτητων συνδέσεων με τα δίκτυα κοινής ωφελείας, με βάση το άρθρο 4 του Ν.4412/2016 (Μεικτές Συμβάσεις) και αποτελείται από τα κάτωθι υποέργα:

Α) Βασικό υποέργο1: Ανέγερση Κέντρου Υγείας Αστικού τύπου-Υγειονομείου (Κερατσινίου), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού (μεικτή σύμβαση) συνολικού προϋπολογισμού 4.870.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α.

Β) Υποέργο 2: Συνδέσεις στα δίκτυα ΟΚΩ, που αφορά στις συνδέσεις με όλα τα δίκτυα Ο.Κ.Ω. (ύδρευση, αποχέτευση, αέριο, ΔΕΔΥΕ κ.λπ.) συνολικού προϋπολογισμού 130.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α.

Δεδομένου ότι:

- ο Κύριος του Έργου & Φορέας Λειτουργίας, δεν καλύπτει τις απαιτήσεις για την εκτίμηση της διοικητικής και επιχειρησιακής ικανότητας ως δικαιούχου του προς υλοποίηση Έργου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις της προγραμματικής περιόδου 2014-2020,
- ο δε Φορέας Υλοποίησης διαθέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις (τεχνικές και οικονομικές υπηρεσίες, αποφαινόμενα όργανα, αναγκαία στελέχωση κ.λπ.) για την υλοποίηση του εν λόγω έργου,

τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στη σύναψη της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της.

ΑΡΘΡΟ 1

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αποτελεί η άσκηση της αρμοδιότητας υλοποίησης της Πράξης **«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)»** για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου από το Φορέα Υλοποίησης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου και για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης, **ο Φορέας Υλοποίησης** αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαιούχος του Έργου έναντι της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής (η οποία θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντομίας **«ΕΥΔΕΠ»**) και να εκτελέσει τις παρακάτω ενέργειες (ενδεικτικά)³:

³ Όσες από τις ενέργειες κρίνονται απαραίτητες με βάση το στάδιο ωρίμανσης του έργου.

1. Ωρίμανση του Έργου (έλεγχος πληρότητας, θεώρηση ή σύνταξη μελετών και λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων).
2. Οργάνωση και σχεδιασμό υλοποίησης.
3. Σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Πράξης για την ένταξη της στο Ε.Π.
4. Σύνταξη ή/και επικαιροποίηση Διακηρύξεων.
5. Διενέργεια διαδικασιών ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων.
6. Σύνταξη και υποβολή τεχνικών δελτίων υποέργων.
7. Διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου.
8. Παραλαβή του Έργου στο σύνολό του⁴.
9. Παράδοση του Έργου σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης (μεριμνώντας για το έντεχνο και το καλότεχνο της κατασκευής), στον Κύριο του Έργου με πλήρη τεχνική και οικονομική τεκμηρίωση.

Ο Φορέας Υλοποίησης, στις περιπτώσεις δημοσίων συμβάσεων τεχνικών έργων και μελετών, δια των αρμοδίων οργάνων και του προσωπικού του, ασκεί όλα τα καθήκοντα της Προϊσταμένης Αρχής και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία περί Δημοσίων Έργων. Διευκρινίζεται ρητά στην περίπτωση αυτή ότι ο ανάδοχος του έργου εκτελεί το έργο για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου και ότι ο Φορέας Υλοποίησης ασκεί για λογαριασμό του Κυρίου του Έργου την αρμοδιότητα του δικαιούχου και της Αναθέτουσας αρχής.

ΑΡΘΡΟ 2

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώματα:

2.1. Ο Κύριος του Έργου & Φορέας λειτουργίας αναλαμβάνει:

1. Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών.
2. Να θέσει στη διάθεση του Φορέα Υλοποίησης τυχόν διαθέσιμο προσωπικό του, το οποίο δύναται να υποστηρίξει την επίβλεψη ή την παραλαβή των ομάδων προμήθειας της Μικτής σύμβασης.
3. Εντός 12 μηνών από την υπογραφή της παρούσας να έχει εκπονήσει το σχέδιο του οργανισμού του Κ.Υ. και να το υποβάλλει στο Υπουργείο Υγείας.
4. Να παρέχει στο Φορέα Υλοποίησης τις αναγκαίες πληροφορίες και μελέτες που έχει στη διάθεσή του και να συνεργάζεται μαζί του, όπου αλλού απαιτείται.
5. Να προβαίνει στην υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο από κοινού με αυτόν και τον Δικαιούχο-Φορέα Υλοποίησης.
6. Να πραγματοποιεί την κατανομή της πίστωσης της πράξης, να ορίσει υπόλογο, να λαμβάνει τα παραστατικά του αναδόχου ως κύριος του έργου και να διενεργεί τις πληρωμές προς τον ανάδοχο⁵.
7. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης καθώς και τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
8. Να διασφαλίσει τη διαθεσιμότητα στελεχών του, που γνωρίζουν σε βάθος τις δομές και τις λειτουργικές διαδικασίες.
9. Να παρέχει έγκαιρα στο Φορέα Υλοποίησης την αναγκαία πληροφόρηση σχετικά με οργανωτικές ή διοικητικές αλλαγές που επηρεάζουν την υλοποίηση του Έργου.
10. Να διασφαλίσει τη λειτουργία του Έργου μετά την ολοκλήρωσή του ζητώντας από το Υπουργείο Υγείας την πρόσληψη του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού ή να μεριμνήσει καταλλήλως για την επαρκή στελέχωσή του.
11. Να συνεργάζεται με το Φορέα Υλοποίησης για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου.
12. Ως φορέας λειτουργίας του έργου να λειτουργήσει το Κέντρο Υγείας μετά την ολοκλήρωση και παραλαβή του.
13. Να ενημερώνει την επιτροπή Παρακολούθησης σε ό,τι αυτή ζητήσει.
14. Η 2^η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου δεν επιβαρύνεται με καμία άλλη δαπάνη σχετική με την περαίωση του έργου.
15. Η 2^η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου κατά τη διάρκεια της κατασκευής του όλου έργου και μετά την ολοκλήρωσή του δεν φέρει καμία αστική και ποινική ευθύνη έναντι οποιοδήποτε τρίτου.

⁴ Για την παραλαβή του εξοπλισμού, η 2^η ΥΠΕ θα ορίσει τουλάχιστον ένα στέλεχος (με την αντίστοιχη ειδικότητα), τα οποία σε συνεργασία με στελέχη που θα οριστούν από το Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας, θα προβούν στην σχετική παραλαβή (άρθρο 221 παρ. 11δ, Ν.4412/2016).

5 Τα τιμολόγια και τα προβλεπόμενα φορολογικά στοιχεία εκδίδονται στο όνομα του κυρίου του έργου.

2.2. Ο Φορέας Υλοποίησης αναλαμβάνει:

1. Να ολοκληρώσει το σύνολο του έργου (ανέγερση και εξοπλισμό) εντός 30 μηνών από την υπογραφή της παρούσας, σύμφωνα με την εκδοθείσα από αυτόν υπ'αρ. 01/28-01-2014 άδειας δόμησης της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ του ιδίου και να το παραδώσει στην 2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ «με το κλειδί στο χέρι».
2. Να ενεργεί ως Δικαιούχος για την υλοποίηση του Έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.
3. Να απασχολεί και να διαθέτει επιστημονικό προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης του Έργου.
4. Να κοινοποιεί ανελλιπώς στον Κύριο του Έργου & Φορέα λειτουργίας όλα τα έγγραφα που αφορούν την εξέλιξη του έργου προκειμένου να τηρείται φάκελος έργου και στη 2η ΥΠΕ.
5. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης καθώς και τον αναπληρωτή του, καθώς και του γραμματέα της επιτροπής με τον αναπληρωτή του, σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
6. Να ενημερώνει την επιτροπή Παρακολούθησης σε ό,τι αυτή ζητήσει.
7. Να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για τυχόν ενημέρωση φακέλου ή αναθεώρηση της εκδοθείσας άδειας δόμησης.
8. Να προβαίνει στην υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο από κοινού με αυτόν και τον Κύριο του Έργου.
9. Να κοινοποιεί στον Κύριο του Έργου τις αναφορές προόδου για την εξέλιξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου, τις οποίες αποστέλλει στην **ΕΥΔΕΠ**.
10. Να συνεργαστεί με τον Κύριο του Έργου για τυχόν απαιτούμενες τροποποιήσεις του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και στη σύνταξη των Τεχνικών Δελτίων Υποέργων.
11. Να τηρεί ως Δικαιούχος τους όρους χρηματοδότησης της απόφασης ένταξης πράξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 4314/2014 και την Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 2014 - 2020.
12. Να καταρτίζει τα τεύχη Διακήρυξης του/των διαγωνισμού/ών.
13. Να διενεργεί τον/τους διαγωνισμούς, (με τις κατάλληλες για τον σκοπό επιτροπές) και να υπογράφει τις σχετικές συμβάσεις, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας του.
14. Πριν την υπογραφή σύμβασης με τον ανάδοχο που θα προκύψει από τη διαγωνιστική διαδικασία, να σταλεί προσχέδιο σύμβασης, καθώς και όλων των παραρτημάτων αυτής, στη 2η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου προκειμένου αυτή να διατυπώσει εγγράφως σύμφωνη γνώμη.
15. Να αιτείται προέγκρισης στην οικεία διαχειριστική αρχή όπου προβλέπεται σύμφωνα με το ΣΔΕ και τους όρους της απόφασης ένταξης.
16. Να ελέγχει ποιοτικά και ποσοτικά τα παραδοτέα και να τα παραλαμβάνει βάσει των σχετικών συμβάσεων.
17. Να παρακολουθεί τις χρηματοροές του Έργου και πάντως σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης ελέγχου έργων ΕΣΠΑ.
18. Να υποστηρίζει τον Κύριο του Έργου στην πραγματοποίηση των πληρωμών του έργου⁶ και πάντως σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης ελέγχου έργων ΕΣΠΑ.
19. Να ορίσει στελέχη⁷, τα οποία θα προβούν στην προσωρινή και οριστική παραλαβή του Κέντρου Υγείας.
20. Να μεριμνά για την ενημέρωση του κοινού και την προβολή του Έργου, σε συνεργασία με τον Κύριο του Έργου.
21. Να ενημερώνει ανελλιπώς τον Κύριο του έργου για κάθε στάδιο εξέλιξης του έργου κοινοποιώντας του όλη την σχετική αλληλογραφία.
22. Να τηρεί φάκελο του έργου σε τουλάχιστον δύο (Χ2) αντίγραφα, το ένα αντίγραφο εκ των οποίων θα παραδίδεται στον Κύριο του έργου.

2.3. Το Υπουργείο Υγείας (Εταίρος) αναλαμβάνει:

1. Να εγκρίνει εντός 3 μηνών από της υποβολής του Οργανισμού, αυτόν και να προχωρήσει εντός 24 μηνών από της υπογραφής της παρούσας στην διαδικασία για την πρόσληψη του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού.

⁶ Τα τιμολόγια θα πρέπει να απευθύνονται στον Κύριο του Έργου, πλην της εξαιρετικής περίπτωσης, που δεν απαιτείται μεταβίβαση παγίων και είναι επιλέξιμος ο ΦΠΑ του Έργου.

⁷ Για την παραλαβή του ιατρικού εξοπλισμού, η 2^η ΥΠΕ θα ορίσει τουλάχιστον ένα στέλεχος (με την αντίστοιχη ειδικότητα), τα οποία σε συνεργασία με στελέχη που θα οριστούν από το Δήμο Κερατσινίου Δραπετσώνας, θα προβούν στην σχετική παραλαβή (άρθρο 221 παρ. 11δ, Ν.4412/2016).

2. Να συντονίσει το όλο έργο (μεικτή σύμβαση), προκειμένου η δομή που θα προκύψει να συνάδει απολύτως με τις προτεραιότητες του Υπουργείου Υγείας για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.
3. Να συνεργάζεται με τους συμβαλλόμενους για την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου και να παρεμβαίνει όποτε απαιτείται για το συντονισμό των ενεργειών των συμβαλλομένων προς κάθε αρμόδιο φορέα.
4. Να ελέγχει κατά την κρίση του με τεχνικούς υπαλλήλους την ποιοτική εκτέλεση των εργασιών.
5. Να ορίσει τον εκπρόσωπό του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης καθώς και τον αναπληρωτή του σύμφωνα με το άρθρο 5 της παρούσας.
6. Να ενημερώνει την επιτροπή Παρακολούθησης σε ό,τι αυτή ζητήσει.
7. Το Υπουργείο Υγείας κατά τη διάρκεια της κατασκευής του όλου έργου και μετά την ολοκλήρωσή του δεν φέρει καμία αστική και ποινική ευθύνη έναντι οποιοδήποτε τρίτου.
8. Το Υπουργείο Υγείας δεν επιβαρύνεται με καμία άλλη δαπάνη σχετική με την περαίωση του έργου.

Σε ότι αφορά στην διαδικασία έκδοσης παραστατικών πληρωμής και εκταμίευσης της χρηματοδότησης, οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τα εξής:

α/α	ΥΠΟΕΡΓΟ	ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ	ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
1	Ανέγερση Κέντρου Υγείας Αστικού τύπου-Υγειονομείου (Κερατσινίου)	2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ	2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
2	Συνδέσεις στα δίκτυα ΟΚΩ	2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ	2η Υ.ΠΕ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της παρούσας προγραμματικής σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.000.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., εργολαβικού οφέλους, αναθεωρήσεων και απροβλέπτων για τις ομάδες του έργου (οι ομάδες προμήθειας του ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού δεν λαμβάνουν ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτα) και αφορά στα παρακάτω υποέργα:

Α) Βασικό υποέργο1: Ανέγερση του Κέντρου Υγείας Αστικού τύπου-Υγειονομείου (Κερατσινίου), συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού (μεικτή σύμβαση) συνολικού προϋπολογισμού 4.870.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α.

Β) Υποέργο 2: Συνδέσεις στα δίκτυα ΟΚΩ, που αφορά στις συνδέσεις με όλα τα δίκτυα Ο.Κ.Ω. (ύδρευση, αποχέτευση, αέριο, ΔΕΔΥΕ κ.λπ.) συνολικού προϋπολογισμού 130.000,00 € συμπ. Φ.Π.Α.

Το ποσό θα χρηματοδοτηθεί εξ'ολοκλήρου (100%) από το **ΠΕΠ Αττική 2014-2020** σύμφωνα με το Ν. 4314/2014 από τον **άξονα προτεραιότητας 10** (Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας) ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ» (Αρ.πρωτ. 1708/22-05-2017 απόφασης με ΑΔΑ: 7ΦΛ47Λ7-2ΛΔ) και το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τις διατάξεις εκτέλεσης περί Δημοσίων έργων του Ν.4412/2016.

Το ποσό αυτό μπορεί να αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με υποδείξεις της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με τη σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας **ΕΥΔΕΠ**, εφόσον τροποποιηθούν όπως προβλέπεται τα χρηματοδοτικά στοιχεία της πράξης.

Ο Φορέας Υλοποίησης δεν μπορεί να αναλάβει συμβατικές δεσμεύσεις έναντι τρίτων, που υπερβαίνουν το παραπάνω ποσό, χωρίς προηγούμενη έγκριση από τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει με την ολοκλήρωση του Έργου και την παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία από το Φορέα Υλοποίησης στον Κύριο του Έργου.

Η διάρκεια υλοποίησης του Έργου (χρονοδιάγραμμα) καθορίζεται στο **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι** και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις της διάρκειάς της που υπερβαίνουν τους 6 μήνες γίνονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΡΘΡΟ 5

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2α του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, συστήνεται όργανο παρακολούθησης με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα τον Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αποτελείται από⁸ :

- έναν (1) εκπρόσωπο του Κυρίου του Έργου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του.
- έναν (1) εκπρόσωπο του Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του.
- ένα (1) μέλος από το Υπουργείο Υγείας (Εταίρος), με τον αναπληρωτή του.
- έναν γραμματέα από τον Φορέα Υλοποίησης με τον αναπληρωτή του.

Μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης της πράξης στην **ΕΥΔΕΠ**, οι συμβαλλόμενοι φορείς και το Υπουργείο Υγείας ορίζουν τα μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης.

Τα μέλη της Επιτροπής παρακολούθησης δύνανται να αντικαθίστανται μετά από απόφαση του νόμιμου εκπροσώπου εκάστου συμβαλλομένου και ενημέρωση των λοιπών συμβαλλόμενων μερών.

Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός και η παρακολούθηση όλων των εργασιών που απαιτούνται για την εκτέλεση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης και ειδικότερα η τήρηση των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση της παρούσας, η αιτιολογημένη υπόδειξη τροποποίησης της απόφασης ένταξης πράξης, η πέραν του εξαμήνου παράταση του χρονοδιαγράμματος και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και τον τρόπο εφαρμογής της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. Στην πρόσκληση αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ενώ ειδοποιούνται τα μέλη της εγκαίρως εγγράφως. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα θέματα που θα ζητήσει εγγράφως έστω και ένα από τα μέλη της.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικείμενου της σύμβασης, όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Το ειδικό αυτό προσωπικό δύναται να αποτελεί την «Τεχνική Επιτροπή», η οποία, μετά από αίτημα της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, γνωμοδοτεί και εκφέρει άποψη επί των ειδικών επιστημονικών θεμάτων που σχετίζονται με την υλοποίηση του Έργου, αλλά δεν έχει δικαίωμα ψήφου. Οι σχετικές γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις της Τεχνικής Επιτροπής δεν είναι δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της, σε σχέση με τη συγκεκριμένη πράξη. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση του αντικείμενου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού υπογραφούν. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς. Λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία της Κοινής Επιτροπής, καθορίζονται με αποφάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 6

ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ – ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και να αξιώσει κάθε θετική ή αποθετική ζημία του.

ΑΡΘΡΟ 7

ΕΥΘΥΝΗ ΦΟΡΕΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται καθ' όλη τη διάρκεια της παρούσας προγραμματικής σύμβασης έναντι του Κυρίου του Έργου για την καλή εκτέλεση των καθηκόντων του.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Ο Φορέας Υλοποίησης εκπροσωπεί δικαστικώς και εξωδίκως τον Κύριο του Έργου έναντι των τρίτων κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του έως τη λήξη της μεταβίβασης της αρμοδιότητας υλοποίησης.

¹¹ Διαμορφώνεται κατά την κρίση των συμβαλλομένων μερών.

ΑΡΘΡΟ 9 ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας σύμβασης και που δεν θα επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της παρούσας σύμβασης, δύναται να επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια Πειραιώς.

ΑΡΘΡΟ 10 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στο Φορέα Υλοποίησης η υποκατάστασή του από τρίτο για την υλοποίηση του Έργου. Αν εκχωρήσει υποκατάσταση, τότε ο Φορέας Υλοποίησης ευθύνεται για κάθε πταίσμα του τρίτου έναντι του Κυρίου του Έργου, ενώ συγχρόνως λύεται η παρούσα από υπαιτιότητα του Φορέα Υλοποίησης.

11.2 Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα (σχέδια, μελέτες, στοιχεία κ.ο.κ.) που θα συνταχθούν από το Φορέα Υλοποίησης (και τους προστηθέντες και αντισυμβαλλομένους του) στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης και των συμβάσεων που θα υπογράψει ο Φορέας Υλοποίησης στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του Κυρίου του Έργου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τα επαναχρησιμοποιήσει ελεύθερα, θα είναι πάντοτε στη διάθεση των νομίμων εκπροσώπων του κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και θα παραδοθούν στον Κύριο του Έργου κατά το χρόνο παράδοσης του Έργου ή αλλιώς κατά την καθ' οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της Σύμβασης. Τα σχετικά πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα ρητώς εκχωρούνται στον Κύριο του Έργου χωρίς την καταβολή αμοιβής.

11.3 Εμπιστευτικότητα. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, ο Φορέας Υλοποίησης (και οι προστηθέντες του) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς τύπου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Κυρίου του Έργου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την υλοποίηση του Έργου και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

ΑΡΘΡΟ 11 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση της παρούσας προγραμματικής σύμβασης γίνεται μόνον εγγράφως με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.

Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς την προγραμματική σύμβαση, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη μέτρων που προβλέπει η σύμβαση αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την προγραμματική σύμβαση.

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα προγραμματική σύμβαση και υπογράφεται και μονογράφεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα και το τέταρτο θα υποβληθεί στην **ΕΥΔΕΠ**.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

2^η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

**ΟΛΓΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ:
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)»

	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	72
1	Εγκρίσεις-αδειοδοτήσεις	2																										
2	Έγκριση όρων-δημοσίευση διακήρυξης		4																									
3	Διαγωνισμός-Εκδίκαση ενστάσεων				4																							
4	Κατακύρωση-Υπογραφή Εργολαβικής Σύμβασης						4																					
5	Εκτέλεση του Έργου-Βεβ.περαίωσης-ΟΚΩ-Διοικ/κή παραλαβή																											
6	Τελικές επιμετρήσεις-Υποβολή Έγκριση Χρόνος																	2										
7	υποχρεωτικής συντήρησης του Έργου																											
8	Οριστική Παραλαβή																											
9	Έγκριση πρωτ. Οριστικής Παραλαβής																											

β) **Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Χρήστο Βρεττάκο** για την υπογραφή της, σχετικά με την μεικτή σύμβαση:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ - ΥΓΕΙΟΝΟΜΕΙΟΥ (ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)», προϋπολογισμού **4.870.000,00 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (*βασικό Υποέργο 1*), καθώς και του *υποέργου 2* με τίτλο **«Συνδέσεις στα δίκτυα ΟΚΩ»** προϋπολογισμού **130.000,00 €** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

γ) **Ορίζει εκπρόσωπο και τον αναπληρωτή του** για την κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης τους:

Εκπρόσωπος : ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Αναπληρωτής : ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

δ) **Ορίζει γραμματέα και τον αναπληρωτή του** για την κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης τους:

Γραμματέας : ΔΙΑΒΟΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Αναπληρώτρια : ΠΑΝΙΔΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (365)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΒΑΪΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κερατσίνι 10-10-2017
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΤΑΚΗΣ