



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ

Κερατσίνι: 30-10-2017

Αρ. πρωτ.: 57778

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**Από τα Πρακτικά της 28ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης στις 23-10-2017
Δημοτικού Συμβουλίου**ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 390/2017****ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΤΟΥ 2^{ου} ΚΑΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ ΚΑΙ ΤΟΥ 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2016».**

Στο Δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνας, σήμερα 23 του μηνός Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 μ.μ. συνήλθε σε δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα Κερατσινίου, το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 56042/19-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.2 του Ν. 3852/2010.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο σαράντα ένα (41) μελών προσήλθαν και ήταν παρόντα στη συνεδρίαση είκοσι έξι (26) μέλη και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1. Αλεξίου Κων/νος | 10. Καπετανίδου Ελένη | 19. Μελά – Ψαρρού Αγγελική |
| 2. Βαρλά Σταυρούλα | 11. Καπουσιζογλου Ελένη | 20. Μιχάλογλου Στυλιανή |
| 3. Γκρόζου Άννα | 12. Καραγιαννάκης Χρήστος | 21. Μπουζάνη Χρυσούλα |
| 4. Δασκαλάκης Ευστράτιος | 13. Καραγιαννίδης Παναγιώτης | 22. Ντέρου Κυριακή |
| 5. Διακάκη Ευγενία | 14. Κατσαφάδος Κυριάκος | 23. Περδίκη Παναγιώτα |
| 6. Διδυμιώτης Σώζων | 15. Κούβαρης Κων/νος | 24. Ρέπα – Νικάνδρου |
| 7. Θεόδοτος Μιλτιάδης | 16. Λαμπρίδης Χρήστος | Γαρυφαλλιά |
| 8. Θωμαΐδης Δημήτριος | 17. Λεπτουργίδου Αικατερίνη | 25. Συράκου Σταυρούλα |
| 9. Καλαμαράς Γεώργιος | 18. Μαρτάκης Νικόλαος | 26. Φωτάκης Γεώργιος |

ΑΠΟΝΤΕΣ:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------|
| 1. Βρεττάκος Νικόλαος | 6. Κυραμαργιού Ελένη | 11. Μελάς Φώτιος |
| 2. Δαβγιώτη Ελένη | 7. Κωνσταντινίδης Δημήτριος | 12. Μυλωνάς Γεώργιος |
| 3. Δατσέρη Βασιλική | 8. Λάλος Μηνάς | 13. Σαββοπούλου Βαία |
| 4. Ζούπης Ζαχαρίας | 9. Λούπης Άγγελος | 14. Τζανής Λουκάς |
| 5. Καψοκόλης Πέτρος | 10. Μανουσιάδης Χαράλαμπος | 15. Τσούτσας Ιωάννης |

Στη Συνεδρίαση παρευρέθη ο Δήμαρχος κ. Βρεττάκος Χρήστος, ο οποίος προσκλήθηκε νομίμως.

Παρευρέθη για τις ανάγκες της συνεδρίασης ο υπάλληλος του τμήματος Δημοτικού Συμβουλίου Χρήστος Μάνος.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, εισήγαγε το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης και αναφέρθηκε στο υπ' αριθ. πρωτ. 56283/20-10-2017 έγγραφο του της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ως εξής :

Για την έγκριση του 2^{ου} και Τακτοποιητικού ΑΠΕ και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:

“ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 ”.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	: 719.977,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΣΥΜΒΑΣΗ	: 499.709,82 € (χωρίς ΦΠΑ)
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	: ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ	: 10-05-2016
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡ.	: 179/2016 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Κ.Α.	: 15.7331.0037 οικ. Έτους 2016
ΑΡ.ΜΕΛ.	: 05/15.02.2016

Παρακαλούμε να πάρετε απόφαση για την έγκριση του 2^{ου} και Τακτοποιητικού ΑΠΕ και του 2^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**», σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 , του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων», του Π.Δ. 171/87, του Ν.3263/04 και του Ν.3669/08, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επικυρώθηκε με την υπ' αριθμ. 179/2016 Απόφαση της Οικονομικής επιτροπής του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας με την οποία μειοδότη εταρεία ανακηρύχθηκε η: “ΚΤΙΡΙΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε.” η οποία προσέφερε έκπτωση 14,63 %, στις τιμές τιμολογίου της μελέτης.

Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη στις 13-07-2016 για το ποσό των 499.709,82 €, χωρίς Φ.Π.Α για διάρκεια 12 μηνών.

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα **493.726,39** €, απρόβλεπτα **7,53** €, πρόβλεψη αναθεώρησης **5.975,89** € ενώ με το Φ.Π.Α. 24% το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των **619.640,17** € (χωρίς μεταβολή από την αρχική σύμβαση).

Συνημμένα υποβάλλεται αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών: Ανδριανοπούλου Ελ., Γκιέργκιελ Ελίσ. και Ραϊκοπούλου Ελπ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την εισήγηση και έλαβε υπόψη:

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το έγγραφο του τμήματος συγκοιν. Έργων, και υπαίθριων χώρων
3. Την αιτιολογική έκθεση των επιβλεπόντων μηχανικών
4. Το 2^ο ανακεφ. Πίνακα του έργου
5. Τις διατάξεις του Ν. 1418/84
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 «Κατασκευή δημοσίων έργων»
7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87
8. Τις διατάξεις του Ν.3263/04
9. Τις διατάξεις του Ν.3669/08

όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα.

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μαρτάκης Νικόλαος έθεσε το ημερήσιας διάταξης θέμα σε ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της οποίας απουσίαζαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι: Σώζων Διδυμιώτης, Ελένη Καπετανίδου, Χρήστος Λαμπριδής, Γαρυφαλιά Ρέπα-Νικάνδρου, Γεώργιος Φωτάκης.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κκ. Δημοτικών Συμβούλων Γεώργιου Καλαμαρά, Παναγιώτη Καραγιαννίδη, οι οποίοι ψήφισαν ΛΕΥΚΟ)

Εγκρίνει το 2^ο και Τακτοποιητικό ΑΠΕ και το 2^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ**»

Ο 2^{ος} Α.Π.Ε βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με την δαπάνη των εργασιών στα **493.726,39** €, απρόβλεπτα **7,53** €, πρόβλεψη αναθεώρησης **5.975,89** € ενώ με το Φ.Π.Α. 24% το συνολικό ποσό ανέρχεται στο ποσό των **619.640,17** € (χωρίς μεταβολή από την αρχική σύμβαση).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό (390)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ.

ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κερασίini 24-10-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΑΡΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ